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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da cuenta del seguimiento relativo al periodo Abril a Junio y el 
acumulativo del año 2022 de los procesos de Entrega y Supervisión de Recintos del Instituto 
Nacional de Deportes de Chile, pertenecientes al Procedimiento de Gestión de Patrimonial 
de Recintos Deportivos y Recreativos. Cabe destacar, que el procedimiento actualizado no 
considera las Inscripciones. 
 
La metodología de presentación de los datos consiste, en revisar lo informado por cada 
Centro de Responsabilidad, junto con observar el cumplimiento acumulado de las metas 
respectivas. 
 
Es relevante señalar, que para cada proceso se menciona el porqué de los resultados con 
respecto al avance de la ejecución. 
 
Finalmente, se enuncian las conclusiones derivadas de analizar las ejecuciones de los 
respectivos procesos en cuestión. 
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A continuación, se presenta el cuadro con el Resumen del Plan Consensuado, este plan lo 
usaremos para hacer un contraste con lo reportado por las Direcciones Regionales: 
 
 

Región Inscripció
n Entregas 

Q de 
Recintos a 
Supervisar 

Q de 
Instalaciones 

Deportivas 
Asociadas a 
los Recintos 

Q de Visitas 
(supervision

es) a las 
Instalacione
s Deportivas 

a realizar 
2022 

Arica y 
Parinacota 3 2 3 3 6 

Tarapacá 0 0 5 5 8 

Antofagasta 2 3 17 18 27 

Atacama 0 5 12 29 29 

Coquimbo 8 6 15 42 42 

Valparaíso 2 2 25 37 37 

O'Higgins 1 0 5 17 30 

Maule 0 0 19 90 116 

Ñuble 2 0 2 3 6 

Biobío 9 11 15 21 47 

La Araucanía 9 6 21 54 54 

Los Lagos 3 3 14 18 18 

Aysén 6 10 29 43 43 

Magallanes 3 7 17 30 30 

Metropolitana 4 2 9 37 37 

Los Ríos 15 16 20 20 20 
Div Infra y 
Recintos 0 0 7 25 25 

TOTAL 67 73 235 492 575 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 
A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de la Gestión Documental para la Entrega en administración por Encargo de Gestión de 
un tercero, de los Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el año 2022. En el siguiente cuadro se muestra cual ha sido la gestión 
documental y el logro efectivo por región: 
 
 

Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 2 0 0 0 2 2 0 0     0 100% 0%     0%   
23-08-2022: Se observa que la Región no ha enviado el reporte. 
12-09-2022: Hasta la fecha no llegó el reporte. 

Tarapacá 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 

Antofagasta 3 2 1 1 0 4 2 2     4 100% 200%     100%   
25-08-2022: La Región tenía comprometida para este Segundo Trimestre la 
gestión documental de 2 acciones, las que han sido comprobadas con el Oficio N° 
285 y el memo N° 7. Sin observaciones. 
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Atacama 5 5 5 2 0 12 5 3     8 100% 60%     67%   

30-08-2022: La Región tenía comprometida para este segundo trimestre la 
gestión documental sobre 5 recintos deportivos, de los cuales solo hemos podido 
comprobar 3 de ellos, falta medios de verificación por los recintos COMPLEJO 
DEPORTIVO DIEGO DE ALMAGRO y Piscina Olimpia. Favor de explicar. 
31-08-2022: la Región ha dado la siguiente explicación: 
El primer caso de lo anterior, son los Recintos Complejo Diego De almagro y 
Cancha de Fútbol Inca de Oro (más de siete años de intento por lograr una 
administración), hoy en día administrados formalmente por la Ilustre 
municipalidad de Diego de Almagro, cuya documentación será presentada en el 
Tercer Trimestre. En este caso toda la documentación es presentada hablando 
siempre de ambos recintos.tal como lo detallan el compendio de correos 
denominado "Correo de ind.cl - Fwd_ anexos" y Correo de ind.cl - Ejemplo de 
Anexo para Convenios". y los anteriores presentado en el Primer Trimestre que 
incluí algunos en el Segundo Trimestre a fin contextualizar la situación.Debo 
mencionar que la intención de la Dirección Regional era presentar la evidencia de 
logro de administración para ambos recintos en el segundo Trimestre, ya 
prácticamente estaba casi listo en el  trimestre anterior, faltando solo el llenado 
de anexos (ambos Recintos). En aquel entonces, quien era nuestra contraparte en 
el Municipio de Diego de Almagro era don Juan Jorquera que por razones 
internas de la Entidad Edilicia fue removido a mediado del segundo Trimestre, 
razón que nos dejó en Foja Cero, Hubo que reactivar toda la situación, teniendo 
como contraparte el Secretario Municipal Don Daniel Cereceda. Por parte 
Nuestra, además hubo que preparar una Memoria de Deslinde e incluirla como 
parte del convenio para poder dejar fuera del terreno que se entregará la 
superficie que ocupa el Servicio de Salud dentro del Complejo. 
 
El segundo caso, de la estrategia mencionada, son la Entrega de los Recintos 
Piscina Olímpica (Recinto que presenta deterioro importante por el cumplimiento 
de su vida útil) y el más emblemático de todos, el Complejo Pedro León Gallo 
(Recinto cuyo primer y último convenio sucedió hace más de 30 años). Por las 
condiciones que ambos recintos presentaban existió un Potente Lobby y  Gestión 
por parte de la Dirección Regional a fin de lograr que el Municipio tenga la 
administración meta que se logra al iniciar el Tercer Trimestre.Al igual que el 
primer caso, la documentación y el ofrecimiento hacia el municipio fue hecho 
incluyendo ambos recintos,  tal como lo detalla el archivo "Correo de ind.cl - 
Convenio de Administración Pedro León Gallo y Convenio de Administración 
Piscina Olímpica" . En el caso de gestión solo necesitábamos para el segundo 
trimestre el llenado de los anexos para que nuestra Asesora jurídica hiciera su 
parte., sin embargo el estado de conservación de ambos recintos nos daba poca 
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esperanza del Logro, sin embargo, finalmente se alcanzó la meta y el municipio 
compromete recursos para mejorar los Recintos. 
12-09-2022: Con la explicación se ha dado por superado las observaciones, y se 
esperan avances para el Tercer Trimestre. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Coquimbo 6 5 1 0 0 6 0 3     3 0% 300%     50% 1 

31-08-2022: La Región tenía contemplado para este Segundo trimestre realizar 1 
gestión documental, revisados losmedios de verificación nos podemos dar cuenta 
que está la gestión comprometida, y han hecho un esfuerzo adicional derealizar 2 
gestiones documentales adicionales, dando un total de 3 gestiones durante el 
trimestre. Sin observaciones, sin embargo nos llama la atención que hemos 
podido comprobar en archivos adjunto 2 medios de verificación, y dando 
explicaciones de porque no pudieron lograr la tercera gestión, si bien esto no 
representa una observación, nos llama la atención el contexto de los Oficios N° 
339, 340 y 341, que hablan sobre la Concesión de Uso Gratuito para 3 recintos 
deportivos, desde la Secretaría Ministerial de Biene Nacionales. Al respecto, lo 
que nos mandata la Ley 19.712 es la inscripción de los inmuebles destinados al 
IND, y no un contrato de uso, favor de explicar y mencionar qué acciones están 
realizando para revertir esta decisión. 
02-09-2022: La Región entrega la siguiente respuesta: 
-         Cendyr Tierras Blancas: Tal como se señala en el Informe del 2° trimestre 
(observaciones) la Dirección Regional se compromete a comenzar con las 
gestiones de transferencia gratuita con la Secretaría Regional de Bienes 
Nacionales de la Región de Coquimbo, debido a que no existe decreto de 
destinación ni informe favorable , lo que finalmente hizo que nunca se iba a 
realizar una inscripción. Sin embargo , como este inmueble es de alto uso 
deportivo seguiremos con un nuevo camino legal. 
-          Casa del Deporte La Serena: La Dirección Regional determinó restituir el 
inmueble al Ministerio de Bienes Nacionales. (No existe decreto de destinación 
del inmueble, lo que dificulta el proceso de inscripción). 
-          Cendyr Choapa: La Dirección Regional determinó restituir el inmueble al 
Ministerio de Bienes Nacionales y/o Municipalidad de Illapel, está en proceso.  
(No existe decreto de destinación del inmueble, lo que dificulta el proceso de 
inscripción). 



 

     9 
 

Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Valparaíso 2 0 2 2 0 4 0 1     1 100% 50%     25%   

01-09-2022: La Región tiene comprometida para este Segundo Trimestre la 
gestión documental para sus 2 recintos (tiene meta de gestión sobre 2 recintos 
en el año), a saber: Cendyr Náutico de Quintero y el Terreno Paradero 5 de 
Limache. Sin embargo, no adjunta medios de verificación para ninguno de los 
dos, y solo menciona en el campo de observaciones comentarios para el recinto 
Terreno Paradero 5., debe explicar. 
 
01-09-2022: La Región entrega la siguiente respuesta:  
1.- CENDYR Náutico, Quintero, convenio se envió al Alcalde para su firma. 
2.- Terreno paradero 5, Quillota, no se encuentra terreno por estár en lecho de 
río, el cual en una crecida de este se perdió su ubicación. Luego de conseguir la 
escritura en el CBR en el mes de julio de este año, se iniciaron las conversaciones 
con la Municipalidad para ver la posibilidad de entregarlo a administración. 
 
21-09-2022: en vista y considerando la respuesta, se da por superada la 
observaciones y se esperan resultados en los proximos trimestres. 

O'Higgins 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 

Maule 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 

Ñuble 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 

BioBío 11 5 3 2 1 11 10 10     20 200% 333%     182%   

04-09-2022: La Región tenía comprometida realizar 3 gestiones documentales 
sobre 3 recintos, al respecto, se pudo comprobar las 3 gestiones en los medios 
deverificación, y se deja constancia que la región ha realizado un esfuerzo 
adicional, gestionando 7 gestiones documentales adicionales. Sin observaciones. 
Se comentaque el Oficio N° 247 de fecha 01-07-2022, no puede ser considerado 
como un medio de verificación para este segundo trimestre, y solo podrá ser 
considerado cuando lopresenten en el Tercer Trimestre. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

La Araucanía 6 4 6 6 6 22 4 5     9 100% 83%     41%   

26-09-2022:  La Región tenía programado para este Segundo Trimestre la gestión 
documental para 6 recintos deportivos, de los cuales solo hemos podido 
constatar 5 documentos para este trimestre, debido al tiempo en que nos llegó el 
reporte, se esperan para el Tercer Trimestre avances al respecto. 

Los Lagos 10 10 0 0 0 10 0 5     5 0% 100%     50%   

05-09-2022: La región no tiene meta comprometida para este Segundo Trimestre, 
pero realiza gestiones documentales por 5 recintos de su meta anual. Sin 
observaciones, y por otro lado lado se deja constancia que la Región tiene los 
siguientes 10 recintos como meta: Gimnasio Fiscal de Maullín, Estadio Fiscal de 
Calbuco, Estadio Pudeto de Ancud,Gimnasio Fiscal de Ancud, Gimnasio Fiscal de 
Quellón, Gimnasio Fiscal de Anchao, Casa del Deporte de Osorno,Gimnasio de 
Purranque, Complejo Deporti vo Chonchi, y Gimnasio de Calbuco. 

Los Ríos 3 0 1 1 1 3 0 1     1 100% 100%     33%   
26-09-2022: La Región tiene comprometido para este Segundo Trimestre la 
gestión documental para 1 recinto deportivo, al respecto, hemos constatado la 
existencia del vedio de verificación. Sin observaciones. 

Aysén 7 0 2 3 2 7 1 7     8 100% 350%     114% 3 

21-09-2022: Para este Segundo Trimestre, la Región tenía comprometida realizar 
la gestión documental de 2 recintos deportivos, al respecto, se han evidenciado 
los dos medios de verificación, y en un esfuerzo adicional, la Región ha realizado 
5 gestiones adicionales. Sin observaciones. También dejamos constancia que han 
entregado 3 recintos durante este trimestre, a saber, estos son: Gimnasio Cisnes, 
Terreno La Junta, y el recinto deportivo Cochrane. 

Magallanes 2 0 2 0 0 2 0 0     0 100% 0%     0%   

05-09-2022: La Región tiene comprometida para este Segundo Trimestre la 
gestión documental para 2 recintos deportivos, pero no se adjuntan documentos 
de medios de verificación, ni tampoco menciona medidas correctivas en los 
campos de observaciones del archivo de reporte, favor de explicar. Por otro lado, 
dejamos constancia de los 4 recintos que tiene comprometido realizar gestiones 
documentales para este año: Complejo Deportivo 18 de Septiembre, SUM y 
Cancha Rayuela, Canchas Futbolito Senior, Terreno Motocross. 
26-09-2022: a la fecha no se ha recibido respuesta a las observaciones. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Metropolitana 16 0 0 0 16 16 0 0     0 0% 0%     0%   
23-08-2022: se observó a la Región qu eno ha enviado el reporte trimestral, ni 
tampoco los medios de verificación. 
26-09-2022: a la fecha no hemos recibido el reporte. 

División 
Infraestructura y 
Recintos 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 

TOTAL 73 31 23 17 28 99 22 37      59 71%       60% 4   



 
 

 

Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de 
Recintos 

 
Para el año 2022, las regiones comprometieron un total de 99 gestiones documentales que 
afectan a 73 recintos deportivos que forman parte del patrimonio del IND. De estas 99 
gestiones, 23 estaban comprometidas para este Segundo Trimestre, logrando concretarse 
las 23 más 14 gestiones documentales dando untotal de 37 gestiones, lo que da un 
porcentaje de ejecución del 161% de ejecución trimestral. 
 
Para este año, 5 regiones no tienen meta comprometida para el año 2022: 

- Tarapacá 
- O’Higgins 
- Maule 
- Ñuble 
- División de Infraestructura y Recintos 

 
Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar gestiones 
documentales, y las pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Antofagasta 
- Coquimbo (y ejecuta 2 gestionea dicionales)  
- Biobío (y ejecuta 7 gestionea dicionales) 
- Los Ríos 
- Aysén (y ejecuta 5 gestionea dicionales) 

 
Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este Seundo  
Trimestre: 

- Los Lagos 
 
Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado su gestión 
documental: 
 

Arica y Parinacota: La Región no ha enviado el reporte trimestral, se espera lo envíen sin 
falta actualizado en la entrega del Tercer Trimestre. 

 
Atacama: La Región ha logrado realizar 3 de las 5 gestiones documentales, 

entre las justificaciones la Región informa que están en diálogos con 
las entidades las que darán frutos en el tercer trimestre.  

 
Valparaíso: La Región ha logrado realizar 1 de las 2 gestiones documentales 

comprometidas para este Segundo Trimestre, entre las 
justificaciones la Región informa que están en diálogos con las 
entidades las que darán frutos en el tercer trimestre. 

 
La Araucanía: La Región ha logrado realizar 5 de las 6 gestiones documentales, 

entre las justificaciones la Región informa que están en diálogos con 
las entidades las que darán frutos en el Tercer Trimestre. Sin 
embargo le pedimos enviar el reporte con mayor prontitud para el 
análisis. 

 
Metropolitana: La Región no ha enviado el reporte trimestral, se espera lo envíen 

actualizado en la entrega del Tercer Trimestre. Se deja constancia 
que este es la segunda vez que no han enviado el reporte, lo que 
representa un riesgo para el control. 
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Resumen Anual De Entregas De Recintos Deportivos 2022 : 
 

Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2022 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

Total Total Total 

Arica y Parinacota 2 2 0 0%   

Tarapacá 0 N/A N/A N/A   

Antofagasta 3 4 4 100%   

Atacama 5 12 8 67%   

Coquimbo 6 6 3 50% 1 

Valparaíso 2 4 1 25%   

O'Higgins 0 N/A N/A N/A   

Maule 0 N/A N/A N/A   

Ñuble 0 N/A N/A N/A   

BioBío 11 11 20 182%   

La Araucanía 6 22 9 41%   

Los Lagos 10 10 5 50%   

Los Ríos 3 3 1 33%   

Aysén 7 7 8 114% 3 

Magallanes 2 2 0 0%   

Metropolitana 16 16 0 0%   

División Infraestructura 
y Recintos 

0 N/A N/A N/A   

TOTAL 73 99 59 60% 4 

 
En resumen, se han ejecutado 59 gestiones documentales, lo que equivale a un 60% de lo 
comprometido para el año 2022. Casi todas las regiones han tenido un buen desempeño 
durante el año 2022, cumpliendo en su mayoría con el 100% o más sus compromisos.  
 

Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las Entregas 
A continuación, mostramos un cuadro resumen con los recintos registrados en el catastro a 
nivel nacional respecto a los recintos deportivos entregados en administración por Encargo 
de Gestión a un tercero: 
 

REGIÓN 
Cantidad 
total de 
recintos 

Recintos 
Entregados en 

administración a 
un tercero 

Recintos 
Administrados 
Directamente 

por el IND 

Recintos disponibles 
para ser entregados en 

administración a un 
tercero 

Recintos 
con más de 
un convenio 

Arica y Parinacota 3 0 1 2 0 
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Tarapacá 5 4 1 0 0 

Antofagasta 19 6 5 8 0 

Atacama 12 5 2 8 3 

Coquimbo 16 8 1 8 1 

Valparaíso 25 19 3 3 0 

O'Higgins 5 1 1 3 0 

Maule 19 14 5 1 1 

Ñuble 2 0 0 2 0 

Biobío 15 0 2 13 0 

La Araucanía 21 11 4 6 0 

Los Ríos 14 9 0 5 0 

Los Lagos 29 7 1 21 0 

Aysén 20 13 3 7 1 

Magallanes 9 6 1 4 2 

Metropolitana 148 38 6 107 4 

Dirección Nacional 5 0 5 0 0 

TOTAL 367 141 41 198 12 

 
Del cuadro anterior, se informa que, de los 367 recintos que pertenecen al Patrimonio del 
IND, existen 141 convenios de administración por un tercero, y 198 recintos deportivos se 
encuentran disponibles para ser entregados a un tercero.  
 
Del total de 367 recintos, 198 de ellos están en calidad de ser entregados en convenio a un 
tercero, cabe precisar que la Ley del Deporte, nos permite entregar todo el recinto o un 
sector de este, por lo tanto, en un lote pueden convivir más de una administración. 
 
De los 41 recintos administrados directamente por el IND (Anexo N° 4), existen 24 que no 
corresponden a recintos deportivos, sino que, a oficinas administrativas, como por ejemplo 
Direcciones Regionales. 
 

Entregas efectivas 
Dejamos constancia que a la fecha se han entregado de forma efectiva 4 recintos deportivos 
con su respectivo convenio de administración: 
 

Región 
Cantidad de Convenios 

gestionados de forma efectiva 
por cada Región 2022 

Coquimbo 1 

Aysén 3 

TOTAL 4 

 
Agradecemos a las Regiones de Coquimbo y de Aysén que han podido realizar entregas 
efectivas, por el gran esfuerzo de realizar las gestiones documentales. 
 
 



 
 

 

SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 
A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de Supervisión de Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes 
para el periodo Enero a Marzo del año 2022. El siguiente cuadro muestra un análisis del Plan versus las visitas de supervisiones ejecutadas a las instalaciones 
deportivas, en donde las columnas de color amarillo representan la meta consensuada por trimestre para el año 2022, las columnas en color naranjo son las 
supervisiones ejecutadas (fichas completas ingresadas al SOFGER):  
 

Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2022 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 6 0 0 0 6 6 0 0     0 100% 0%     0% 
23-08-2022: Se observa que la Región no ha enviado el reporte. 
12-09-2022: Hasta la fecha no llegó el reporte. 

Tarapacá 8 0 3 2 3 8 0 2     2 100% 67%     25% 
25-08-2022: La Región tenía comprometida 3 visitas, de las cuales se han 
constatado 2 en el SOFGER, la tercera fue reprogramada según lo 
mencionado en el campo de observaciones. Sin observaciones. 

Antofagasta 27 0 5 12 10 27 2 6     8 100% 120%     30% 

25-08-2022: La Región tenía comprometida 5 visitas de supervisión para este 
Segundo Trimestre, de las cuales se han podido comprobar las 5 en el 
SOFGER. Adicionalmente a esto, la región ha realizado un esfuerzo adicional 
y han gestionando 1 visita adicional, dando un total de 6 visitas para el 
segundo trimestre. Debe tener en cuenta finalizar las fichas de supervisión 
en el SOFGER para considerarlas. Sin observaciones. 

Atacama 29 8 8 5 8 29 8 9     17 100% 113%     59% 

30-08-2022: La Región tenía comprometida para este segundo trimestre la 
ejecución de 8 visitas de supervisión, las cuales han sido corroboradas de 
forma efectiva en el SOFGER. Adicional a estas 8 visitas, la región ha 
realizado un esfuerzo adicional y han ejecutado una visita más, dando un 
total de 9 visitas para el trimestre. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2022 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Coquimbo 42 0 26 0 16 42 0 0     0 100% 0%     0% 

31-08-2022: La Región tenía comprometida para este Segundo Trimestre la 
ejecución de 26 visitas de supervisión, pero al revisar el SOFGER no se ha 
podido constatar ninguna de ellas. Favor de explicar. 
02-09-2022: La Región entregó la siguiente respuesta: Las supervisiones 
están realizadas, por recarga de trabajo no se ha podido subir al SOFGER, 
nos comprometemos para el Informe del 3° trimestre, subir las 
supervisiones a la plataforma. 

Valparaíso 37 7 15 15 0 37 7 7     14 100% 47%     38% 

01-09-2022: existe una contradicción entre lo reportado en la planilla de 
seguimiento y lo verificado en el SOFGER, en este último registra 7 fichas 
ingresadas exitosamente, pero en la planilla solo señala la ejecución de 4. Se 
pide corregir la planilla de seguimiento. 
 
01-09-2022: La Región entrega la siguiente respuesta: Las contradicciones 
reflejadas entre la planilla de seguimiento y SOFGER, se deben a que el 
funcionario encargado de Gestión de Recintos estuvo con una larga licencia 
médica, esta situación se conversó con usted en su oportunidad justamente 
para indicarle que teníamos que modificar el plan, a su respuesta entendí 
que se podía no cumplir con la planificación trimestral de supervisiones, 
siempre que se cumpla con el total de supervisiones a los recintos 
deportivos durante el año.  
Durante el mes de agosto empezamos a ponernos al día con las 
supervisiones que debemos realizar, las que se verán reflejadas en el reporte 
del tercer trimestre. 
 
21-09-2022: En consideración de la respuesta entregada, se da por superada 
la supervisión y se esperan resultados en el proximo trimestre. 

O'Higgins 30 3 12 3 12 30 3 12     15 100% 100%     50% 
02-09-2022: La Región tenía comprometida ejecutar 12 visitas de 
supervisión en este Segundo Trimestre, de las cuales se han comprobado las 
12 en el SOFGER.Sin observaciones. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2022 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Maule 116 27 33 34 22 116 27 33     60 100% 100%     52% 
04-09-2022:La Región tenía comprometida ejecutar 33 visitas de supervisión 
en este Segundo Trimestre, de las cuales se han comprobado las 33 en el 
SOFGER.Sin observaciones. 

Ñuble 6 0 3 0 3 6 0 0     0 100% 0%     0% 
26-09-2022: La región tenía comprometida para este año 3 visitas de 
supervisión, las que han sido reprogramadas para los próximos trimestres 
por obras de conservación. Sin observaciones 

BioBío 47 4 20 11 12 47 4 20     24 100% 100%     51% 
04-09-2022: La Región tenía comprometida ejecutar 20 visitas de 
supervisión en este Segundo Trimestre, de las cuales se han comprobado las 
20 en el SOFGER.Sin observaciones. 

La Araucanía 54 13 16 16 9 54 1 10     11 7,6% 63%     20% 

26-09-2022: La Región tenía programado para este Segundo Trimestre la 
ejecución de 16 visitas, de las cuales solo hemos podido evidenciar 
efectivamente 10 en el SOFGER. Debido a que el reporte lo enviaron muy 
tarde, esperaremos avances en el reporte Tercer Trimestre. 

Los Lagos 43 0 23 14 6 43 0 17     17 100% 74%     40% 

05-09-2022: La Región, tenía comprometida ejecutar 23 fichas de 
supervisión, pero solo se han podido comprobar17 fichas en el SOFGER, pero 
la Región ha señalado en su planilla de reporte que han reprogramado las 
visitas para el Tercer Trimestre. Sin observaciones. 

Los Ríos 18 4 4 4 6 18 4 5     9 100% 125%     50% 

24-05-2022: La Región tenía comprometida para este Segundo Trimestre la 
ejecución de 4 supervisiones, las cuales han sido confirmadas en el SOFGER, 
a parte, han realizado un esfuerzo adicional y han ejecutado una supervisión 
adicional, lo que da un total de 5 para el segundo Trimestre y un total 
acumulado de 9 fichas . Sin observaciones. 

Aysén 30 7 9 8 6 30 4 10     14 57% 111%     47% 

21-09-2022: La Región tenía comprometido para este Segundo Trimestre, la 
ejecución de 9 supervisiones, de las cuales se han verificado las 9 en el 
SOFGER. Adicionalmente, la Región ha ejecutado 1 más como sobre meta, 
dando un total del trimestre de 10 fichas, y un total anual de 14 fichas de 
supervisión. Sin observaciones. 

Magallanes 37 0 0 14 23 37 0 0     0 100% 100%     0% 05-09-2022: Sin observaciones, no tiene meta comprometida para este 
Segundo Trimestre. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2022 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Metropolitana 20 0 0 0 20 20 0 0     0 0% 0%     0% 
23-08-2022: se observó a la Región que no ha enviado el reporte trimestral, 
ni tampoco los medios de verificación. 
26-09-2022: a la fecha no hemos recibido el reporte. 

División Infraestructura 
y Recintos 

25 2 5 10 8 25 2 0     2 100% 0%     8% 27-09-2022: las visitas se reprograman para el tercer trimestre. 

Total 575 75 182 148 170 575 62 131     193 83% 72%     34%   

  



 
 

 

Análisis a la ejecución de las visitas de supervisión 
 

Para este año se han comprometido un total de 575 Visitas de Supervisión a nivel nacional, y 
para este Segundo Trimestre se han comprometido un total de 75 visitas, de las cuales se 
han ejecutado de forma efectiva1 131 visitas de supervisión, teniendo un resultado a nivel 
nacional de un 72% para el Segundo Trimestre.  

 
Las siguientes regiones cumplieron en un 100% o más de su meta trimestral de visitas de 
supervisión, y pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Antofagasta 
- Atacama 
- O’Higgins 
- Maule 
- Biobío 
- Los Ríos 
- Aysén 

 
Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este 
Segundo  Trimestre: 

- Magallanes 
 
Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado la 
supervisión son: 
 

Arica y Parinacota:  La Región no ha enviado el reporte trimestral, se espera lo envíen 
actualizado en la entrega del Tercer Trimestre. 

Tarapacá:  La Región reprogramó para el tercer trimestre 1 de las 3 visitas 
que tenia comprometidas para este trimestre. 

Coquimbo: La Región se compromete a cargar las fichas de supervisión en 
el reporte del Tercer Trimestre. 

Valparaíso: La Región se compromete a cargar las fichas de supervisión en 
el reporte del Tercer Trimestre. 

Ñuble: La Región reprograma la ejecución de las supervisiones para el 
Tercer Trimestre. 

La Araucanía: La Región esta reactivando las supervisiones, y seesperan 
avances en el Tercer Trimestre. 

Los Lagos: La Región reprogramó 6 de las 23supervisiones comprometidas 
para este trimestre hacia el Tercer Timestre. 

Metropolitana:  La Región no ha enviado el reporte trimestral, se espera lo envíen 
actualizado en la entrega del Tercer Trimestre. Se deja 
constancia que este es la segunda vez que no han enviado el 
reporte, lo que representa un riesgo para el control. 

División de Infra. Y Rec: La División ha reproramado sus 5 supervisiones para el Tercer 
Trimestre. 

 
 
 
 
 

                                                        
 
1 Se considera una Visita de Supervisión ejecutada de forma efectiva aquella ficha que ha sido ingresada 
al SOFGER de forma completa (con todos sus datos). 
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Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2022: 
 

SUPERVISIONES 

Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones 
Deportivas a realizar 

2022 

Ejecución Anual % Cumplimiento 

Arica y Parinacota 6 0 0% 

Tarapacá 8 2 25% 

Antofagasta 27 8 30% 

Atacama 29 17 59% 

Coquimbo 42 0 0% 

Valparaíso 37 14 38% 

O'Higgins 30 15 50% 

Maule 116 60 52% 

Ñuble 6 0 0% 

Biobío 47 24 51% 

La Araucanía 54 11 20% 

Los Lagos 43 17 40% 

Los Ríos 18 9 50% 

Aysén 30 14 47% 

Magallanes 37 0 0% 

Metropolitana 20 0 0% 

División 
Infraestructura y 
Recintos 

25 2 8% 

Total 575 193 34% 

 
A nivel nacional, el resultado acumulado de los dos primeros trimestre es de fue de un 34%, 
con 193 fichas de supervisión válidamente ingresadas en el SOFGER. El total de supervisiones 
comprometidas para estos dos primero s trimestre es de 257 fichas, y esperamos que en los 
próximos trimestre se regularicen. 
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CONCLUSIONES 
 
Para este Segundo Trimestre del año 2022, en el proceso de Entregas de Recintos Deportivos 
en Administración por Encargo de Gestión a un tercero, para este Segundo Trimestre del año 
2022 hemos tenido un 161% de ejecución, lo que se traduce en 37 documentos gestionados 
para lograr la entrega de los recintos deportivos. Y de los 73 recintos deportivos 
comprometidos por las regiones a ser entregados, 4 de ellos se logró la entrega efectiva con 
su respectivo convenio. 
 
Finalmente, en cuanto a las Visitas de Supervisión, para este Segundo Trimestre del año 2022, 
tenemos un 72 % de ejecución, lo que se traduce en 131 visitas ejecutadas de 182 
programadas. 
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Anexo N° 1.- Listado Recintos Deportivos administrados 
directamente por el IND 
 
De los 366 recintos, 31 de ellos corresponden a recintos deportivos que son administrados directamente por el 
IND, por lo tanto, no están disponibles para ser entregados a un tercero. A saber, estos son los recintos 
administrados directamente: 
 
Región Comuna Nombre de los Recintos 
Arica y Parinacota Arica Recinto Canadela 
Tarapacá Iquique CER de Iquique 
Antofagasta Antofagasta Polideportivo Centenario 
Antofagasta Antofagasta Piscina Olímpica 
Antofagasta Antofagasta Sala Musculación 
Antofagasta Antofagasta Multicancha Guibaldo Ormazábal 

Atacama Copiapó 
Complejo Luis Valenzuela Hermosilla: 
Polideportivo Copiapó 
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla 

Atacama Caldera CEVS Caldera 
Coquimbo La Serena Cendyr San Joaquín 

Valparaíso Valparaíso 

Complejo Alejo Barrios: 
Polideportivo Renato Raggio  
Estadio Elías Figueroa y 
Estadio Alejo Barrios 

Valparaíso San Felipe Estadio Fiscal de San Felipe 
O’Higgins Rancagua Complejo Deportivo Hermógenes Lizana 
Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector D 
Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-1 
Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-2 
Maule Linares Cendyr de Ancoa 
Biobío Antuco Cendyr de Montaña Antuco 
Biobío Concepción Gimnasio 
La Araucanía Temuco Campo de Deportes Ñielol 
La Araucanía Temuco Piscina Ñielol 
La Araucanía Pucón Gimnasio Municipal de Pucón 
Los Lagos Puerto Montt Cendyr Pichipelluco 
Aysén Coyhaique Estadio Regional 

Magallanes Punta Arenas 
Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas 
(incluye el CEVS de Punta Arenas) 

Nivel Central Santiago Estadio Víctor Jara 
Nivel Central San Ramón CEVS San Ramón 
Nivel Central Independencia CEVS Independencia 
Nivel Central Lo espejo CEVS Lo Espejo 
Nivel Central Ñuñoa Estadio Nacional (incluye al CAR) 
Metropolitana San José de Maipo Centro Sky Lagunillas 1 
Metropolitana San José de Maipo Centro Sky Lagunillas 2 

 
Nota 1: Del cuadro anterior, no se incluyen en este listado los recintos deportivos Parque Peñalolén ni el CAR 
Náutico de Valdivia, ya que no son parte del Patrimonio del IND, pero, es importante mencionar que son 
administrados a través de un Convenio de Colaboración con el Municipio de Peñalolén, y con un Comodato con 
el Municipio de Valdivia respectivamente. 

 
Nota 2: Para el CEVS de Caldera y el CEVS de Independencia, existe una administración compartida con los 
municipios por el mismo terreno. 
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Anexo N° 2.- Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL 
de Avalúo del SII 

 

REGIÓN Cantidad total 
de recintos 

Cantidad de 
recintos con 

ROL de Avalúo 

Recintos 
con Rol de 

Avalúo 
gestionado 

en el 
Segundo 

Trimestre 
2022 

Recintos 
sin ROL de 

Avalúo 

Arica y Parinacota 3 3 No Aplica 0 

Tarapacá 5 5 No Aplica 0 

Antofagasta 19 19 No Aplica 0 

Atacama 12 12 No Aplica 0 

Coquimbo 16 16 No Aplica 0 

Valparaíso 25 22 0 3 

O'Higgins 5 5 No Aplica 0 

Maule 19 19 No Aplica 0 

Ñuble 2 2 No Aplica 0 

Biobío 15 14 0 1 

La Araucanía 21 21 No Aplica 0 

Los Ríos 14 10 0 4 

Los Lagos 29 29 No Aplica 0 

Aysén 20 20 No Aplica 0 

Magallanes 9 8 0 1 

Metropolitana 148 28 0 120 

Dirección Nacional 5 5 No Aplica 0 

TOTAL 367 238 0 129 

 
 


