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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da cuenta del seguimiento relativo al periodo Abril a Junio del 2021 de 
los procesos de Inscripción, Entrega y Supervisión de Recintos del Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, pertenecientes al Procedimiento de Gestión de Recintos Deportivos y 
Recreativos. 
 
La metodología de presentación de los datos consiste, en revisar lo informado por cada 
Centro de Responsabilidad, junto con observar el cumplimiento acumulado de las metas 
respectivas. 
 
Es relevante señalar, que para cada proceso se menciona el porqué de los resultados con 
respecto al avance de la ejecución. Luego, se presenta un cuadro de cierre del cumplimiento 
acumulativo anual del Plan Nacional. 
 
Finalmente, se enuncian las conclusiones derivadas de analizar las ejecuciones de los 
respectivos procesos en cuestión. 
 
A continuación, se presenta el cuadro con el Resumen del Plan Consensuado aprobado para 
el año 2021, el que se encuentra publicado en la Intranet del IND, y del cual haremos un 
contraste con lo reportado por las Direcciones Regionales: 
 

Región Inscripción Entregas 
Q de 

Recintos a 
Supervisar 

Q de 
Instalaciones 

Deportivas 
Asociadas a 
los Recintos 

Q de Visitas 
(supervisione

s) a las 
Instalaciones 
Deportivas a 
realizar 2021 

Arica y 
Parinacota 2 1 3 3 3 

Tarapacá 0 0 5 5 8 

Antofagasta 1 4 17 18 26 

Atacama 0 4 12 28 28 

Coquimbo 8 7 15 41 41 

Valparaíso 3 5 26 36 51 

O'Higgins 1 2 5 16 30 

Maule 0 0 19 79 79 

Ñuble 2 0 2 3 6 

BioBío 1 5 14 20 47 

La Araucanía 9 4 21 54 54 

Los Lagos 7 29 29 29 56 

Aysén 0 4 19 30 30 

Magallanes 4 5 9 37 37 

Metropolitana 15 12 9 9 9 

Los Ríos 6 7 15 18 18 
Div Infra y 
Recintos 0 0 7 23 23 

TOTAL 59 89 227 449 546 

 
 
 



 
 

 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 
 
A continuación, presentamos un cuadro resumen con las gestiones documentales (columnas de color celeste) que son necesarias para concretar una inscripción 
efectiva (columnas de color verde). La meta es llegar a inscribir el número de recintos comprometidos en la Columna de Color Amarillo. Finalmente, se dejan 
comentarios sobre las gestiones en la columna de Observaciones. 
 

Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 2 2 2 2 2 8 1 0     1 50% 0% 0% 0% 13%   
09-07-2021: se observó a la Región que no ha enviado el reporte 
trimestral. 

Tarapacá 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 0% 0% 0% 0% 0%   12-07-2021: la Región no tiene meta comprometida para este año. 

Antofagasta 1 1 1 0 0 2 1 1     2 100% 100% 0% 0% 100%   

12-07-2021: la Región tiene como meta realizar gestiones documentales por 
el recinto deportivo Cancha Salitreras Unidas, al respecto tenemos una 
consulta con respecto al correo electrónico que adjuntan de fecha 10-05-
2021, en donde doña Paulina Vallejo del MINVU señala que están viendo 
otro polígono, al respecto nos pueden comentar en qué podría esto afectar 
la inscripción del recinto deportivo. 
12-07-2021: la Región informa lo siguiente: Ya se indentificó el polígono 
correcto y se está gestionando una VC con ellos para que nos señalen los 
avances, en principio no habría problemas para el traspaso. 
06-08-2021, no hay observaciones a la información entregada. 

Atacama 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0%   13-07-2021: No tiene meta comprometida para este año 2021. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Coquimbo 8 0 8 0 0 8 0 4     0 0% 50% 0% 0% 0%   

13-07-2021: Se deja constancia que la región ha realizado gestiones 
documentales (Oficios N° 54, 55 y 154) para los recintos deportivos: 
Complejo DyR Tongoy 
Gimnasio Combarbalá 
Caleta San Pedro 
Cancha Fútbol Los Tapias 
Sin embargo, debemos pedirle que complemente el campo de 
observaciones para los restantes 4 recintos, debido a que no se entienden 
las razones de reprogramar para el tercer trimestre las gestiones 
documentales. 
30-07-2021: La región complementa el campo de observaciones para los 
siguientes recintos: 
CENDYR CHOAPA VIEJO 
Cendyr Tierras Blancas 
Casa del Deporte La Serena 
Colodep Sotaquí 
Informando que estos recintos no cuentan con Decretos de destinación, 
por lo que se van a generar un nuevo proceso con la Seremia de Bienes 
Nacionales. 
06-08-2021: Como conclusión, resulta relevante que la Región 
posiblemente tenga 4 recintos que no tengan un decreto de destinación, 
por lo que deben analizar si estos recintos deben ser excluidos del 
catastro. 

Valparaíso 3 0 0 3 0 3 0 0     0 0% 0% 0% 0% 0%   

14-07-2021: La Región tiene como meta la gestión documental de 3 
recintos deportivos durante el año, y para este trimestre no tienen 
gestiones comprometidas, estas comienzan en el tercer trimestre. Sin 
observaciones. 

O'Higgins 1 0 1 0 1 2 0 1     1 0% 100% 0% 0% 50%   

14-07-2021: la Región comprometió la gestión documental para la 
inscripción de un recinto durante este año 2021, a saber, el recinto 
denominado Las Palmeras de Navidad, al respecto la Región señala que ha 
estado realizando gestiones desde el año 2019, y para este trimestre han 
gestionado el memo N° 409 de fecha 30-06-2021, con el que se espera 
obtenga avances en sus gestiones. Sin observaciones. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Maule 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0%   15-07-2021: La Región no tiene meta comprometida para este año. 

Ñuble 2 2 0 0 0 2 2 0     2 100% 0% 0% 0% 100%   
14-07-2021: La Región ya realizó las gestiones documentales en el primer 
trimestre, está a la espera de resultados, sin embargo, se recomienda 
realizar seguimientos durante el tercer trimestre. Sin observaciones. 

BioBío 1 0 0 0 1 1 0 0     0 0% 0% 0% 0% 0%   

14-07-2021: La Región tiene comprometida la inscripción de un recinto 
para el año 2021, específicamente el recinto GimnasioPiscina Lota Alto, y 
tiene comprometida gestiones documentales para el cuarto trimestre. Sin 
observaciones, sin embargo sesugiere adelantar las gestiones 
documentales quizás realizando un seguimiento al Oficio N° 448 del año 
2020. 
19-07-2021: La Región responde que hara gestiones con el Ministerio de 
Bienes Nacionales con el fin de lo lograr la inscripción del recinto. 
06-08-2021: la Región realizara un esfuerzo adicional y en el tercer 
trimetre tratara de adelantar gestiones an el Ministerio de BBNN. 

La Araucanía 9 3 9 9 6 27 3 9     12 100% 100% 0% 0% 44%   

14-07-2021: La Región tiene comprometida para este año las gestiones 
documentales de 9 recintos deportivos, a saber los siguientes: 
-Estadio de Toltén 
-Estadio de Pitrufquén 
-Estadio de Pucón 
-Gimnasio Gorbea 
-Piscina Ñielol 
-Campo de Deportes Ñielol - CER Regional 
-Cancha Lican Ray 
-Complejo A. Larraguibel Morales 
-Estadio Fiscal Quino 
De estos 9 recintos, la región tenía para este segundo trimestre gestiones 
documentales tendientes a inscribir estos recintos, lo cual se constata con 
las Actas y correos electrónicos que adjuntan. Sin observaciones. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Los Lagos 7 7 0 0 0 7 0 7     7 0% 700% 0% 0% 100%   

15-07-2021: La Región tiene como meta la gestión documental de 7 
recintos deportivos, a saber estos son: 
- Gimnasio Fiscal de Ancud 
- Gimnasio Fiscal de Quellón 
- Estadio Cochamó 
- Gimnasio Fiscal de Fresia 
- Gimnasio Fiscal de Frutillar 
- Predio Deportivo El Tepual 
- Estadio de Alerce Histórico 
Al respecto, se constata que si han hecho las gestiones documentales 
durante este segundo trimestre, y que han recibido de parte del Seremi de 
Bienes Nacionales el Oficio N° 1451 con instrucciones para cada uno. Sin 
observaciones, sin embargo, se requiere que el Asesor(a) Jurídico Regional 
del IND los apoye en una minuta por cada uno de los 7 recintos 
mencionados en ese oficio, y se haga un análisis de estudio de título para 
ver la posibilidad de impugnar la decisión de no perseverar en la 
transferencia por parte del Seremi de BBNN en aquellos recintos 
deportivos afectados, se pueden contactar con don Luis Cortés 
(luis.cortes@ind.cl), Asesor Jurídico del Nivel Central para pedir 
orientación al respecto. Posterior a este análisis y luego de agotar todas las 
instancias, se debe proceder el proceso de exclusión del catastro (si es que 
corresponde). 
20-07-2021: La Región informa que han derivado el caso de estos 7 
recintos al Asesor Juridico, po rlo que se espera que en el reporte del 
tercer trimestre se tengan novedades. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Los Ríos 6 0 1 1 4 6 0 2     2 0% 200% 0% 0% 33%   

15-07-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental sobre 
6 recintos deportivos, y para este trimestre tenían como meta la gestión 
documental sobre un recinto, al respecto, se constata la gestión sobre el 
recinto Colonia Cufeo, y además se constata la gestión sobre el recinto 
Gimnasio Hermanos Salvadores Salvi, el cual queda como sobre meta. Sin 
observaciones, por otro lado, le consultamos si han tenido respuesta a su 
Oficio N° 383, nosotros averiguamos que dicho oficio ingresó por Oficina 
de Partes y se le dio el Número de Expediente: 12570, y que fue derivado a 
la Dirección Nacional, pero nohemos podido averiguar a qué 
Departamento fue derivado. 
15-07-2021: La Región informa que enviaran de nuevo el oficio N° 383. 

Aysén 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 0% 0% 0% 0% 0%   15-07-2021: No tiene meta comprometida para este año. 

Magallanes 4 0 4 2 0 6 0 1     1 0% 25% 0% 0% 17%   

15-07-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental para 
la inscripción de 4 recintos deportivos durante el año 2021, para este 
segundo trimestre la Región tiene comprometida la gestión sobre 4 
recintos, al respecto, se observa que la Región señala en su planilla de 
reporte trimestral haber hecho las gestiones pero no adjunta los medios 
de verificación. 
20-07-2021: La Región envia medios de verificación, pero al revisarlos, 
estos correspondian a un solo recinto (Complejo deportivo Barrio Sur), por 
lo que se esperan gestiones en el proximo trimestre.  

Metropolitana 15 0 0 15 21 36 0 0     0 0% 0% 0% 0% 0%   
06-08-2021: se observa que la Región no ha enviado el reporte del 
segundo trimestre. 

División 
Infraestructura y 
Recintos 

0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 0% 0% 0% 0% 0%   06-08-2021: La División no tiene meta comprometida para el año 2021. 

Total 59 15 26 32 35 108 7 25 0 0 28 47% 96% 0% 0% 26% 0   
 
  



 
 

 

 

Análisis a la Inscripción de Recintos Deportivos (Gestión 
Documental) 

 
Para este año, se han comprometido 108 gestiones documentales que afectan a 59 recintos 
deportivos, de estas 108 gestiones, 26 se habían comprometido realizar este Segundo 
Trimestre del 2021, y de las cuales hemos constatado la gestión de 25 documentos, 
correspondiente a un 96% de avance trimestral, dando un acumulado total anual de un 26%.  
 
Existen dos regiones que no enviaron su reporte trimestral, estas son: 

- Arcia y Parinacota 
- Metropolitana. 

 
Para este año, 5 regiones no tienen meta comprometida: 

- Tarapacá 
- Atacama 
- Maule 
- Aysén 
- División de Infraestructura y Recintos 

 
Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar gestiones 
documentales, y pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Antofagasta 
- O’Higgins 
- La Arucanía 
- Los Ríos 
- Los Lagos 

 
Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este 
segundo trimestre: 

- Valparaíso 
- Ñuble 
- Biobío 

 
Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obtaculizado su gestión 
documental: 
 

Coquimbo:  Señala que de las 8 gestiones, solo realizaron 4, la restante selañan que estos 
no cuentan con Decreto de Destinación, por lo que se les pidió presentan 
mayores antecedentes que respalden esta información. 

Magallanes: Ejecutaron 1 de 4 gestiones comprometidas, pero por los restante 3 recintos 
entregaran avances en el siguiente reporte. 

 
Dejamos constancia que a la fecha no se ha inscrito de forma ningún recinto deportivo. 
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Estado del Catastro Patrimonio del IND 
 
El siguiente cuadro muestra el resumen a nivel nacional del actual estado del Catastro 
Patrimonio del IND, dejamos establecido que en este Segundo Trimestre no se ha inscrito 
ningún recinto de forma efectiva, del total de recintos patrimonio del IND (366), 256 recintos 
deportivos están inscritos a nombre del IND, y aún faltan 110 por inscribir. Además, en anexo 
adjunto a este documento, se muestra la intensión de algunas regiones por excluir recintos 
del catastro patrimonio del IND. 
 
Otro indicador que nos preocupa del Catastro, son los Roles del SII que aún están pendientes 
de gestionar. Para reflejar el escenario actual, se adjunta un anexo con el detalle región por 
región. 
 
De este cuadro podemos destacar que dos regiones (Metropolitana y Los Lagos) son las que 
tienen más recintos pendientes de ser inscritos. 
 

RESUMEN CATASTRO 1 DE RECINTOS INSCRITOS A NOMBRE DEL IND 2021  

REGIÓN Cantidad total de 
recintos 

Recintos Inscritos en 
el Conservador de 

Bienes Raíces a 
nombre del IND 

Recintos No 
inscritos 

Arica y Parinacota 3 0 3 
Tarapacá 5 5 0 
Antofagasta 19 15 4 
Atacama 12 12 0 
Coquimbo 16 8 8 
Valparaíso 25 22 3 
O'Higgins 5 4 1 
Maule 19 19 0 
Ñuble 2 0 2 
Biobío 15 6 9 
La Araucanía 21 12 9 
Los Ríos 14 8 6 
Los Lagos 29 15 14 
Aysén 20 14 6 
Magallanes 9 5 4 
Metropolitana 147 108 39 
Dirección 
Nacional 5 1 4 

TOTAL 366 254 112 
 
 
 

                                                        
 
1 Este catastro es dinámico, ya que pueden entrar recintos nuevos, como excluir recintos por distintas razones. Por esta razón, es 
importante que las Regiones informen y actualicen constantemente sus registros 



 
 

 

ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 
A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de la Gestión Documental para la Entrega en administración por Encargo de Gestión de 
un tercero, de los Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el año 2021. En el siguiente cuadro se muestra cual ha sido la gestión 
documental y el logro efectivo por región: 
 

Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota  1 1 1 1 1 4 0 0     0 0% 0% 0% 0% 0% 0 09-07-2021: se observó a la Región que no ha enviado el reporte trimestral. 

Tarapacá 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0% 0 12-07-2021: la Región no tiene meta comprometida para este año. 

Antofagasta 4 0 4 0 0 4 1 3     4 100% 75% 0% 0% 100% 2 

12-07-2021: la Región tiene como meta la gestión documental para entregar 4 recintos 
deportivos durante el año 2021, para este segundo trimestre la Región tiene 
comprometida la gestión documental de los 4 recintos, y constatamos en los documentos 
adjuntos gestiones por 3 recintos de ellos: Multicancha Pob.Ohiggins, Comp. Dep. 
Corvallis y Sede Colodyr Mejillones, sin embargo no pudimos determinar gestiones sobre 
el recinto denominado "Coodyr y C. Naútico", favor de explicar.Por otro lado, se deja 
constancia que la Región ha entregado de forma exitosa 2 recintos deportivos, a saber 
estos son: Sede Colodyr Mejillones, y Estadio Fiscal Mejillones. 
12-07-2021: La Región responde tenian avances pre COVID-19, no obstante al no ser un 
Recinto Deportivo (son oficinas), las gestiones son de orden de Dirección Regional, más 
que del área Gestión de Recintos. La Región se compromete a consultar estatus de 
aquello o si se retomará los avances ya realizados. 
09-08-2021, en vista de la respuesta, no hay observaciones y se esperan avances en el 
proximo trimestre. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Atacama 4 4 4 4 1 13 4 4     8 100% 100% 0% 0% 62% 0 

13-07-2021: La región tiene el compromiso de realizar gestiones documentales por 4 
recintos deportivos, ellos proponen cambiar el recinto deportivo Cancha de Fútbol el 
Tránsito, y señalan que no es apto para ser entregado debido al resultado de una 
supervisión posterior al aluvión, y desean bajarlo del plan, al respecto le mencionamos 
que este cambio de ser formalizado através de un oficio antes del 30 de agosto. Por otro 
lado, dejamos constancia que para este segundo trimestre, la Región ha realizado 
gestiones documentales a través de los Oficios N° 80 y 81, para los recintos: 
- Complejo Deportivo Pedro León Gallo 
- Complejo Deportivo Diego De Almagro 
- Estadio De Fútbol Inca De Oro 
- PISCINA OLÍMPICA C.L.V.H. 
Las gestiones para la entrega entregas no tienen observaciones. 

Coquimbo 7 6 1 0 0 7 1 2     3 17% 200% 0% 0% 43% 2 

13-07-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental de 7 recintos 
deportivos, sin embargo, solo evidenciamos gestiones sobre los recintos Casa del Deporte 
de Vicuña, y Estadio Fiscal de Andacollo, por los 5 recintos restantes no se adjunta ningún 
tipo documento que de cuenta de alguna gestión documental. 
30-07-2021: La Región complementa los campo de observaciones y adjunta Resolución 
con T.R. 002 de la Contraloría Regional por el recinto Casa del Deporte de Vicuña. 
09-08-2021: conclusiones, se evidencia en la planilla de reporte trimestral que han 
completado los campos de observaciones, y se deja constancia que la Región ha 
entregado de forma efectiva el segundo recinto en lo que va del año, denominado Casa 
del Deporte de Vicuña, sin embargo, al revisar el SOFGER en donde se guarda la 
informacion de identificación de los recintos, en especifico la Situación Administrativa, 
esta no ha sido actualizada ni tapoco se ha cargado una copia del convenio. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Valparaíso 5 0 5 5 0 10 0 4     1 0% 80% 0% 0% 40% 2 

14-07-2021: La Región tiene como meta la entrega de 5 recintos deportivos, a saber los 
siguientes: 
- Terreno para Gimnasio 
- Cancha Población Arenas 
- Terreno Pard. 5, Quillota 
- Estadio O'Higgins 
- Cancha Luis Emilio Recabarren 
Al respecto, la Región tenia programado realizar gestiones documentales para los 5 
recintos, de los cuales, podemos constatar que 2 de ellos ya han sido entregados 
efectivamente y adjuntan copia de los convenios con Toma de Razón, los recintos son: 
Estadio O'Higgins, Valparaíso, y Cancha Luis Emilio Recabarren, Valparaíso, sin embargo, 
debemos observar que estos no se han subido al SOFGER, y en la misma plataforma 
tampoco se ha actualizado el tiempo de la nueva administración. Por otro lado, se 
constata la gestión documental por el recinto Terreno para Gimnasio de Limache, con 
correo electrónico de fecha 19-05-2021. 
Por el recinto deportivo Cancha Población Arenas, nos queda la duda si realizaran o no 
gestiones documentales. Finalmente, por el recinto deportivo Terreno Pard. 5, Quillota, 
necesitamos nos puedan comentar que gestiones documentales tienen pensado realizar 
sobre ellos y para que fecha aproximadamente. 
19-07-2021: La Región nos informa que tanto los convenios con Toma de Razón del 
Estadio O'Higgins y Cancha Luis Emilio Recabarren, ya fueron subidos a la plataforma 
SOFGER. En tanto la Cancha Población Arenas, se realizarán gestiones de acuerdo a 
correo que adjuntan. Terreno paradero 5, Quillota, se le enviarán oficio al Alcalde en el 
mes de Julio comunicándole que debemos regularizar esta situación. 
09-08-2021 conclusión, se han superado las observaciones. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

O'Higgins 2 1 2 0 1 4 1 2     3 100% 100% 0% 0% 75% 0 

14-07-2021: la Región ha comprometido la gestión documental para la entrega de dos 
recintos deportivos durante este año 2021, asaber el Complejo Deportivo Hermógenes 
Lizana, Cancha de Tenis, y el Complejo Deportivo Gabriela Mistral de Santa Cruz, y para 
este segundo trimestre, la región tiene comprometido gestiones para estos dos recintos, 
para el recinto Complejo Deportivo Hermógenes Lizana, Cancha de Tenis, se toma 
conocimiento de la decisión del club que actualmente administra el recinto de no 
continuar administrando dicho recinto, en tal sentido se espera que la formalidad del 
termino del convenio, y posteriormente se gestione la entrega a otra entidad. Por el otro 
recinto, denominado Complejo Deportivo Gabriela Mistral de Santa Cruz, se constata el 
Oficio N° 182 dirigido a la Municipalidad de La Cruz para gestionar la renovación del 
convenio al nuevo formato. Sin observaciones. 

Maule 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0% 0 15-07-2021: La Región no tiene meta comprometida para este año. 
Ñuble 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0% 0 14-07-2021: La Región no tiene meta comprometida para este año. 

BioBío 5 0 1 2 2 5 5 1     6 500% 100% 0% 0% 120% 1 

14-07-2021: La Región tiene comprometida para este año la gestión documental de 5 
recintos deportivos, a saber estos son: 
-Gimnasio Taller de Curanilahue 
- Complejo Depor   vo Hualqui 
-Gimnasio Piscina Lota Alto 
-Estadio Lota Bajo 
-Gimnasio Auditorio San Pedro 
Para este segundo trimestre la Región tiene comprometida una gestión documental para 
el recinto deportivo denominado Gimnasio Auditorio San Pedro, esto se constata con un 
correo electrónico a la Municipalidad de San Pedro de La Paz en el mes de junio. Sin 
observaciones. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

La Araucanía 4 4 4 4 0 12 4 4     8 100% 100% 0% 0% 67% 0 

14-07-2021: La Región tiene comprometida para este año las gestiones documentales de 
4 recintos deportivos, a saber los siguientes: 
 -Gimnasio Bernardo Muñoz Varas de Victoria 
 -Gimnasio de Loncoche 
 -Estadio de Toltén 
 -Gimnasio de Collipull 
La región tiene comprometido realizar gestiones documentales para estos 4 recintos, los 
cuales se constatan en el correo electrónico y el Acta de acuerdos. Sin observaciones. 

Los Lagos 29 10 12 7 0 29 0 1     1 0% 8% 0% 0% 3% 1 

15-07-2021: La Región tiene como meta la gestión documental de 29 recintos deportivos 
durante este año, y para este segundo trimestre la Región debía realizar 12 gestiones 
documentales sobre 12 recintos, al respecto, se observa que solo se pudo constatar la 
gestión sobre el recinto denominado Gimnasio de Rahue, se pide envíen los medios de 
verificación que den cuenta de las gestiones sobre los otros recintos. Por otra parte, si 
necesita cambiar la meta sobre algunos de sus recintos, como por ejemplo, sacar recintos 
de la meta anual, para esto deben enviar un Oficio hasta el 30-08-2021, por otro lado, se 
pide subir el copia del convenio del Gimnasio de Rahue al SOFGER y actualizar la 
información en el sistema. 
20-07-2021: la Región responde que se produjo un retraso producto de la pandemia y las 
limitantes para realizar las visitas y coordinaciones pertinentes. 
11-08-2021: se superan las observaciones y se esperan resultados en los proximos 
reportes. 

Los Ríos 7 2 0 1 4 7 1 2     3 50% 200% 0% 0% 43% 1 

15-07-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental sobre 7 recintos 
deportivos, y para este segundo trimestre no tienen compromisos de gestiones 
documentales. Sin embargo, se constata que han realizado gestiones sobre 2 recintos, de 
los cuales uno lo han logrado entregar de forma efectiva (Gimnasio Fiscal de Río Bueno). 
Sin observaciones. 



 

     16 
 

Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Aysén 4 1 2 1 0 4 1 0     1 100% 0% 0% 0% 25% 0 

15-07-2021: Para este año la Región tiene como meta la gestión documental para la 
Entrega de 4 recintos deportivos, y para este segundo trimestre la Región tenía como 
meta la gestión documental para 2 de los 4 recintos comprometidos, y la Región señala 
en los campos de observación que no se realizaron las gestiones, sin embargo, se pide 
complementar más los campos de observaciones de la planilla de reporte con los hechos 
o circunstancias que imposibilitaron la realizaciones de estas gestiones, con el fin de que 
estas posteriormente queden reflejadas en el Informe Nacional de Gestión de Recintos. 
20-07-2021: La Región informa que se reprograma la gestión documental para el periodo 
correspondiente al 3ER Trimestre, dado a la priorización de actividades correspondientes 
a ejecución presupuestaria. 
11-08-2021: se superan las observaciones con la respuesta., se esperan avances en el 
tercer trimestre. 

Magallanes 5 1 2 2 0 5 1 1     2 100% 50% 0% 0% 40% 0 

15-07-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental para la Entrega de 5 
recintos deportivos durante el año 2021, y para este segundo trimestre, la Región tenía 
como meta la gestión documental para 2 de los 5 recintos comprometidos, sin embargo 
se observa que la Región no adjunta medios de verificación ni tampoco agrega 
comentarios en los campos de observaciones de la planilla de reporte trimestral. 
20-07-2021: la Región adjunta un correo electronico con la gestión de una reunión con un 
club para la entrega del recinto deportivo Motocros. 
11-08-2021: se observación se mantiene, ya que en su respuesta no adjuntan la planilla 
ajustada, medio que sirve para hacer seguimiento detallado a cada recinto. En definitiva 
se considera el correo electronico con gestión documental de uno de los dos recintos 
comprometidos para este trimestre, se esperan novedades en el proximo trimestre. 

Metropolitana 12 12 0 0 0 12 20 0     20 167% 0% 0% 0% 167% 0 
09-07-2021: se le informa a la Región que no han enviado el reporte trimestral, y este 
mismo día la Región solicita mas plazo para poder reportar, pero hasta el 11-08-2021 
ellos no han enviado el reporte. 

División 
Infraestructura y 
Recintos 

0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 0% 0% 0% 0% 0% 0 09-08-2021: La División no tiene meta comprometida para el año 2021. 

TOTAL 89 42 38 27 9 116 39 24 0 0 60 93% 63% 0% 0% 54% 9   



 
 

 

Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de 
Recintos 

 
Para este año las regiones comprometieron un total de 116 gestiones documentales 
que afectan a 89 recintos deportivos que forman parte del patrimonio del IND. De estas 
116 gestiones, 38 estaban comprometidas para este Segundo Trimestre, logrando 
concretarse 24 de ellas, lo que da un 63% de ejecución trimestral. Anuelmente se logra 
un acumulado de 60 gestiones lo que representa un 54% de la meta documental. 
 
Existen dos regiones que no enviaron su reporte trimestral, estas son: 

- Arica y Parinacota 
- Metropolitana. 

 
Para este año, 4 regiones no tienen meta comprometida: 

- Tarapacá 
- Maule 
- Ñuble 
- División de Infraestructura y Recintos 

 
Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar 
gestiones documentales, y pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Atacama 
- Coquimbo 
- O’Higgins 
- Biobío 
- La Araucanía 
- Los Ríos 

 
Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obtaculizado su 
gestión documental: 
 

Antofagasta:  Señala que de las 4 gestiones, solo realizaron 3, la restante se debe a 
que el recinto es de competencia de la Dirección Regional, por 
tratarse de oficinas. 

Valparaíso:  Solo han logrado realizar 2 de 5 gestiones documentales, el restante 
recinto será gestionado durante el tercer trimestre. 

Los Lagos:  Debian realizar 12 gestiones, pero solo han logrado ejecutar 1, las 
restantes 11 la Región informa que se retresaron debido a la 
pandemia. 

Aysén: La Región tenia comprometida para este trimestre 2 gestiones 
documentales, pero no realizaron ninguna, y señalan que debieron 
priorizar la actividad de ejecución presupuestaria, y que en el tercer 
trimestre informaran de avances. 

Magallanes:  Ejecutaron 1 de 2 gestiones comprometidas, por la segunda 
entregaran avances en el siguiente reporte. 

 
Dejamos constancia que a la fecha se han entregado de forma efectiva 9 recintos 
deportivos con su respectivo convenio de administración. 
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Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las 
Entregas 
 
A continuación, mostramos un cuadro resumen con los recintos registrados en el 
catastro a nivel nacional respecto a los recintos deportivos entregados en 
administración por Encargo de Gestión de un tercero: 
 

REGIÓN 
Cantidad 
total de 
recintos 

Recintos 
Entregados en 

administración a un 
tercero 

Recintos 
Administrados 

Directamente por 
el IND 

Recintos disponibles 
para ser entregados 
en administración a 

un tercero 

Recintos 
con más de 
un convenio 

Arica y Parinacota  3  0 1 2 0 

Tarapacá 5 3 1 1 0 

Antofagasta 19 8 5 6 0 

Atacama 12 5 2 6 1 

Coquimbo 16 9 1 6 0 

Valparaíso 25 19 3 3 0 

O'Higgins 5 2 1 2 0 

Maule 19 13 6 0 0 

Ñuble 2 2 0 0 0 

Biobío 15 5 2 8 0 

La Araucanía 21 13 4 4 0 

Los Ríos 14 9 0 5 0 

Los Lagos 29 9 1 19 0 

Aysén 20 13 3 7 1 

Magallanes 9 6 1 3 1 

Metropolitana 147 40 6 105 4 

Dirección Nacional 5 0 5 0 0 

TOTAL 366 156 42 177 7 

 
Del cuadro anterior, se informa que, de los 366 recintos pertenecientes al Patrimonio 
del IND, existen 156 convenios de administración por un tercero, y 177 recintos 
deportivos se encuentran disponibles para ser entregados a un tercero. Se deja 
constancia que la Región de Los Lagos, realizo una actualización de Catastro, lo que 
aumento el numero de recintos entregados en administración. 
 
Del total de 366 recintos, 177 de ellos están en calidad de ser entregados en convenio 
a un tercero, cabe precisar que la Ley del Deporte, nos permite entregar todo el recinto 
o un sector, por lo tanto, en un lote puede convivir más de una administración. 
 
De los 42 recintos administrados directamente por el IND (Anexo N° 4), existen 24 que 
no corresponden a recintos deportivos, sino que, a oficinas administrativas, como por 
ejemplo Direcciones Regionales. 

 



 
 

 

SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 
A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de Supervisión de Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes 
para el periodo Abril a Junio del año 2021. El siguiente cuadro muestra un análisis del Plan versus las visitas de supervisión ejecutadas a las instalaciones 
deportivas, en donde las columnas de color amarillo representan la meta consensuada por trimestre para el año 2021, las columnas en color naranjo son las 
supervisiones ejecutadas (fichas completas ingresadas al SOFGER):  
 

Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones 
Deportivas a realizar 

2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 3 0 0 0 3 3 0 0     0 0% 0% 0% 0% 0% 09-07-2021: se observó a la Región que no ha enviado el reporte trimestral. 

Tarapacá 8 3 2 3 0 8 1 3     4 33% 150% 0% 0% 50% 

12-07-2021: la Región tiene una meta comprometida para este año de un total de 8 visitas de 
supervisión. A la fecha, señalamos que la Región ha ejecutado 3 visitas, de las cuales 2 son de 
arrastre del trimestre pasado, y 1 del segundo trimestre, dejando para el tercer trimestre 4 
visitas por ejecutar. Por otro lado, comentamos que en su reporte trimestral ustedes han 
modificado su planificación de visitas trimestrales, sin embargo, en el Informe Nacional se 
dejará la planificación original, para ver la trazabilidad del cumplimiento, y en los campos de 
observaciones se evidenciara cuales han sido los pormenores que ha informado la Región del 
no cumplimiento en el trimestre comprometido, lo importante es tener el cumplimiento 
acumalativo anual. 
12-07-2021: la Región informa que tienen controladas sus supervisiones, y que en los 
proximos reportes mostraran los avances. 
11-08-2021: Sin observaciones 

Antofagasta 26 0 5 12 9 26 0 7     7 0% 140% 0% 0% 27% 

12-07-2021: La Región tiene la meta de 26 visitas de supervisión para el año 2021, y para este 
segundo trimestre seconstata la ejecución de las 5 supervisión programadas, más 2 
supervisiones extra plan, dando un total de 7 visitas desupervisión acumuladas para este año, 
con un 27% de cumplimiento. Sin observaciones. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones 
Deportivas a realizar 

2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Atacama 28 8 8 5 7 28 6 8     14 75% 100% 0% 0% 50% 

13-07-2021: Se observa que en la planilla de reporte trimestral no se han completado los 
cuadros de "ejecución", esto debido a que en su planilla reporta 7 visitas de supervisión en los 
dos primeros trimestres, pero al revisar el SOFGER, se detecta que en el primer trimestre tiene 
6 ejecutadas, y en segundo trimestre tiene 8 ejecutadas. Favor de actualizar la planilla de 
reporte. 
15-07-2021: la Región responde que han actualizado la planilla de reporte trimestral, y que 
esta refleja las 14 supervisiones ejecutadas hasta la fecha. 
12-08-2021: en conclusión, al revisar lo que respondió la Región, se evidencia que en la 
planilla de reporte trimestral aparacen ejecutadas 13 visitas de supervisión, pero en el 
SOFGER esta registradas 14 de forma efectiva, por lo tanto se toma este ultimo numero como 
meta ejecutada, y se le pide a la Región que en el proximo reporte ajuste su planilla de 
reporte. 

Coquimbo 41 16 17 8 0 41 3 22     25 19% 129% 0% 0% 61% 

13-07-2021: La Región señala en su reporte trimestral que han supervisado 14 recintos, sin 
embargo al revisar el SOFGER solo logramos evidenciar 6 fichas efectivamente ingresadas con 
éxito para el segundo trimestre, lo que da un total acumulado de 7 fichas en el SOFGER para 
este año. Se pide actualizar la planilla de reporte trimestral a lo real que han hecho para este 
segundo trimestre, además, debemos aclarar que toda ficha levantada hasta el 30 de junio se 
puede ingresar al SOFGER con esa fecha, cualquiera que haya sido levantada desde el 1° de 
julio debe ser considerada como gestión del Tercer Trimestre. 
30-07-2021: la Región responde que han ingresado todas las fichas de supervisión pendientes 
del primer y segundo trimestre, quedando con una ejecució de 3 visitas ejecutadas para el 
primer trimestre y 22 para el segundo, dando un total acumlado de 25 supervisiones, tambien 
envian la planilla de reporte corregida. 
12-08-2021: conclusión, se superan las observaciones. 

Valparaíso 51 0 23 13 15 51 0 24     24 0% 104% 0% 0% 47% 

14-07-2021: La Región tiene comprometida 51 visitas de supervisión para este año, y para este 
segundo trimestre tienen comprometidas 23 visitas, de las cuales han ejecutado de forma 
efectiva 17 visitas de supervisión, las restantes 6 visitas la Región comenta que no lograron 
realizarlas por que los recintos se encuentran en comunas en cuarentena, al respecto, 
esperamos quepuedan reprogramar estas 6 visitas en los próximos trimestre. Sin 
observaciones. 
19-08-2021, se revisa de nuevo el SOFGER, y la región tiene todas sus supervisiones al día, e 
incluyendo una visita más de lo programado, lo que da 24 visitas para este segundo trimestre, 
sin observaciones. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones 
Deportivas a realizar 

2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

O'Higgins 30 3 12 3 12 30 3 12     15 100% 100% 0% 0% 50% 

14-07-2021: La Región tiene comprometida para este año 30 visitas de supervisión, y para este 
Segundo Trimestrecomprometió 12 visitas, de las cuales todas han sido ratificadas en el 
SOFGER, con un 100% de ejecución, lo cual da un totalacumulado de 15 visitas de supervisión 
con un 50% porcentaje anual. Sin observaciones. 

Maule 79 11 27 27 14 79 11 27     38 100% 100% 0% 0% 48% 

14-07-2021: La Región tiene comprometida para este año realizar 79 visitas de supervisión, y 
para este segundo trimestre laregión tenía planificada ejecutar 27 visitas, las cuales se han 
constatado en el SOFGER, teniendo 100% de ejecución para eltrimestre, y un total de 38 
visitas acumuladas para el año con un 48% de avance anual. Sin observaciones. 

Ñuble 6 0 3 0 3 6 0 0     0 0% 0% 0% 0% 0% 

14-07-2021: La Región reprogramó las 3 visitas de supervisión que tenían programadas para 
este segundo trimestre, sinembargo y a modo de dejar una trazabilidad en el informe, es 
importante que nos puedan comentar cuáles fueron los hechos ocircunstancias que 
impidieron la ejecución de estas 3 visitas de supervisión. 
26-07-2021: La Región responde que si bien no registraron la visita demanera formal, 
realizaron al menos dos visitas con profesional de fiscalización IND de la región, las que no 
fueron subidas a la plataforma ya que fueron desarrolladas con otro objetivo.  
12-08-2021 conclusión, se espera que en el proximo trimestre se vean avances en las 
supervisiones. 

BioBío 47 3 18 12 14 47 0 6     6 0% 33% 0% 0% 13% 

14-07-2021: La región tiene comprometida para este año un total de 47 visitas de supervisión, 
y para este segundo trimestresu plan señala una meta 18 visitas a realizar, sin embargo solo se 
pudieron constatar 7 visitas efectivas durante los meses deAbril, Mayo y Junio. Se pide 
completar la planilla de reporte trimestral con los recintos efectivamente supervisados en 
estesegundo trimestre, Y para aquellos recintos que no fueron visitados, señalar cuáles fueron 
las causas o circunstancias queinfluyeron en la no ejecución de dichas visitas. 
19-07-2021: La región envió la planilla de reporte actualizada, y se observan los comentarios 
de aquellas visitas de supervisión que no se realizaron, y al revisar el SOFGER se constatan 6 
visitas ejecutadas de efectiva para este segundo trimestre. Además, la Región señala que 
debido al sistema de truno que afecta a la Dirección Rgional y la disponibilidad de vehiculo 
institucional, no fue posible realizar las restantes 12 visitas. 
12-08-2021: conclusion, se comprende las explicaciones de la Región, y no hay observaciones, 
se esperan avances en los proximos trimestres. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones 
Deportivas a realizar 

2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

La Araucanía 54 0 21 18 15 54 0 22     22 0% 105% 0% 0% 41% 

14-07-2021: La Región tiene comprometido para este año 54 visitas de supervisión, y para 
este segundo trimestre tiene comprometidas 21 visitas, las cuales se han constatado de forma 
efectiva en el SOFGER, y deja constancia que han ejecutado una más como sobre meta, dando 
un total acumulado anual de 22 visitas. Sin observaciones 

Los Lagos 56 14 14 14 14 56 0 3     3 0% 21% 0% 0% 5% 

15-07-2021: La Región tiene una meta anual de 56 visitas de supervisión, y para este segundo 
trimestre tenían como meta lavisita de 14 visitas, pero en el SOFGER, solo se pudo comprobar 
que hay ingresadas 3 fichas de supervisión, en específico delos recintos: 
Gimnasio Fiscal de Ancud, Estadio Pudeto de Ancud, y el Gimnasio Fiscal de Achao. En su 
planilla de reportetrimestral señalan que la mayoría de las visitas se ha reprogramado para el 
tercer trimestre, por lo que necesitamos sabercuales son las razones o circunstancia de la 
reprogramación, esto con el fin de dejar una constancia en el Informe Nacional. 
20-07-2021: La Región responde que las supervisiones se produjo un retraso producto de la 
pandemia y las limitantes para realizar las visitas y coordinaciones pertinentes. 
13-08-2021: en conclusión, la Región ha respondido a las observaciones y se espera que en el 
proximo reporte tengan avances en el proceso. 

Los Ríos 18 7 3 5 3 18 6 5     11 86% 167% 0% 0% 61% 

15-07-2021: La Región tiene como meta anual 18 visitas de supervisión, y para este trimestre 
tiene comprometida 3 visitas,de ellas 1 se ejecutó en el primer trimestre y las 2 restantes se 
han reprogramado para el tercer trimestre, al revisar el SOFGERse pudo constatar 5 visitas 
ejecutadas de forma efectiva, con esto la Región tiene un avance anual de 11 fichas de 
supervisióncorrectamente ingresadas al SOFGER, lo que equivale a un 61% de avance anual. 
15-07-2021: la Región responde que por motivos de cierre de los recintos y el teletrabajo 
producto de la pandemia, han tenido que reprogramar algunas salidas a terreno, pero que 
han realizado los esfuerzos para supervisar la cantidad comprometida en recintos cercanos a 
la Dirección Regional. 
13-08-2021: en conclusión se aceptan las explicaciones de la Región y se esperan avances en 
los proximos reportes. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones 
Deportivas a realizar 

2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Aysén 30 5 12 5 8 30 1 6     7 20% 50% 0% 0% 23% 

15-07-2021: La Región tiene una meta anual de 30 visitas de supervisión para este año 2021. 
Para este trimestre tenían una meta comprometida de 12 visitas de supervisión, sin embargo, 
la planilla de reporte señala que las ha ejecutado, pero al revisar el SOFGER, se constatan sólo 
3 fichas efectivamente ingresadas a la plataforma para el segundo trimestre. 
20-07-2021: la Región responde que han actualizado el SOFGER incorporando las visitas de 
supervisión planificadas. 
13-08-2021: en conclusión se revisa la respuesta de la Región, y se revisa el SOFGER, pero 
persiste la observación, debido a que ahora se han constatado el ingreso completo de 6 fichas 
para este segundo trimestre, pero hay 6 fichas incompletas en el SOFGER para este segundo 
trimestre y 1 ficha incompleta del primer trimestre. Se espera que en el proximo reporte estas 
esten completas. En resumen, la Región tiene un total de 7 supervisiones efectivas 
completadas, 1 del primer trimestre y 6 del segundo trimestre. 

Magallanes 37 0 0 14 24 38 0 0     0 0% 0% 0% 0% 0% 
15-07-2021: La Región tiene comprometida para este año 2021 realizar 38 visitas de 
supervisión. Y para este trimestre notienen meta comprometida. Sin observaciones. 

Metropolitana 9 1 0 0 0 1 1 0     1 100% 0% 0% 0% 100% 
09-07-2021: se le informa a la Región que no han enviado el reporte trimestral, y este mismo 
día la Región solicita mas plazo para poder reportar, pero hasta el 11-08-2021 ellos no han 
enviado el reporte. 

División 
Infraestructura y 
Recintos 

23 0 2 17 4 23 0 0     0 0% 0% 0% 0% 0% 
13-08-2021: debido a las condiciones de pandemia, no se pudo salir a terreno según lo 
programado, se reprogramará para los proximos trimestres. 

Total 546 71 167 156 145 539 32 145   177 45% 87% 0% 0% 33%   

  



 
 

 

Análisis a la ejecución de las visitas de supervisión 
 

Para este año se han comprometido un total de 546 Visitas de Supervisión a nivel nacional, y 
para este Segundo Trimestre se han comprometido un total de 167 visitas, de las cuales se 
han ejecutado de forma efectiva2 145 visitas de supervisión, teniendo un resultado a nivel 
nacional de un 87% para el trimestre y un acumulado anual de un 33%. Existe una diferencia 
en los totales planificados, en donde aparace la suma 539 visitas, deberían ser 546, esto se 
debe a que la Región Metropolitana esta en proceso de informar los recintos a supervisar. 

 
Existen dos regiones que no enviaron su reporte trimestral, estas son: 

- Arcia y Parinacota 
- Metropolitana 

 
Las siguientes regiones cumplieron en un 100% o más de su meta trimestral de visitas de 
supervisión, y pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Tarapacá 
- Antofagasta 
- Atacama 
- Coquimbo 
- Valparaíso 
- O’Higgins 
- Maule 
- La Araucanía 
- Los Ríos 

 
Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obtaculizado la supervisión 
son: 
 

Ñuble:  La Región señala que de las 3 supervisiones comprometidas 
comprometidas este trimestre, debieron reprogramar para el 
tercer trimestre, debido a otras tareas asignadas. 

Biobío:  La Región ejecuto solo 6 de las 18 visitas de supervisión, la 
Región además, señala que debido al sistema de turno que 
afecta a la Dirección Rgional y la disponibilidad de vehiculo 
institucional, no fue posible realizar las restantes 12 visitas. 

Los Lagos:  La Región ejecuto solo 3 de las 14 de las visitas de supervisión 
comprometidas para este trimestre. Además, señalan que se 
produjo un retraso producto de la pandemia y las limitantes para 
realizar las visitas y coordinaciones pertinentes. 

Aysén: La Región ejecuto solo 6 de las 12 de las visitas de supervisión 
comprometidas para este trimestre, pero no han logrado 
completar las restantes 6 fichas en el SOFGER. 

Div. De Infra. y  
Recintos:  La División reprograma para el tercer trimestre las 2 

supervisiones que tenia programada para este segundo 
trimestre, lo anterior se debe a las restricciones de movilidad por 
la panedemia. 

 
 
 

                                                        
 
2 Se considera una Visita de Supervisión ejecutada de forma efectiva aquella ficha que ha sido ingresada 
al SOFGER de forma completa (con todos sus datos). 
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De las 546 visitas comprometidas para este año, en realidad son 547, esto dado a que, existe 
una más asociada a la meta de la Región de Magallanes, la que será corregida en el plan 
modificado a finales de agosto del presente año. 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Para Segundo Trimestre, en el proceso de Inscripción de recintos deportivos a nombre del 
Instituto Nacional de Deportes en el Conservador de Bienes Raíces, hemos tenido un 96% de 
ejecución en la Gestión Documental (Oficios, Memos, Correos Electrónicos, etc) como medio 
de verificación para gestionar la inscripción ante la entidad respectiva. Y un total acumulado 
para el año de 26% de estos documentos.  
El resultado se ve afectado porque dos regiones o no han enviado su reporte trimestral o bien 
no han dado respuesta a las observaciones. 
 
En cuanto a las gestiones documentales para las Entregas de Recintos Deportivos en 
Administración por Encargo de Gestión a un tercero, en este Segundo Trimestre hemos 
tenido un 63% de ejecución, el resultado se ve afectado debido a que algunas regiones se 
han visto afectada por la pandemia, y a la priorización de otras tareas. Pero también dejamos 
constancia que hay dos regiones que no han enviado su reporte trimestral. 
 
Finalmente, en cuanto a las Visitas de Supervisión, tenemos un 87% de ejecución para este 
Segundo Trimestre, lo que se traduce en 145 visitas ejecutadas de 167 programadas. Las 
razones son principalmente por la movilidad que han tenido en las distintas comunas y la 
seguridad de los funcionarios(as), entre otras prioridades que han tenido. 
Estas visitas se reprograman para los próximos trimestres, se esperan resultados, y sí, las 
condiciones no lo permiten, se solicita a las regiones que manifiesten estos inconvenientes 
en los campos de observaciones de las planillas de reporte trimestral. 
 
Se recuerda que el plazo para poder solicitar el cambio de planes hasta el 31 de agosto de 
2021.  
Se adjunta un anexo con el detalle de las regiones que han solicitado el cambio hasta la fecha. 
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1.- Regiones que están evaluando excluir recintos del 
Catastro Patrimonio IND 

 

REGIÓN Cantidad total de 
recintos 

Cantidad de recintos 
deportivos en 

evaluación de exclusión 

Arica y Parinacota 3 0 

Tarapacá 5 0 

Antofagasta 19 1 

Atacama 12 0 

Coquimbo 16 5 

Valparaíso 25 3 

O'Higgins 5 0 

Maule 19 0 

Ñuble 2 0 

Biobío 15 0 

La Araucanía 21 0 

Los Ríos 14 3 

Los Lagos 29 7 

Aysén 20 3 

Magallanes 9 0 

Metropolitana 147 0 

Dirección Nacional 5 0 

TOTAL 366 22 
 
Nota 1: Para evaluar excluir un recinto, la Región debe enviar los antecedentes necesarios 
para solicitarlo, estos antecedentes se deben enviar a la Dirección Nacional, y si existen dudas 
de cuáles son los antecedentes, ustedes podrán solicitar, al Departamento de Gestión de 
Recintos, la minuta de exclusión de recintos.  
 
Nota 2: Se deja constancia que solo la Región de Los Ríos ha enviado un Oficio con los 
antecedentes, el cual se encuentra en análisis por parte de la Dirección Nacional.  
 
Nota 3: la información aquí recopilada la se ha obtenido de los propios reportes regionales. 
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Anexo N° 2.- Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL 
de Avalúo del SII 

 

REGIÓN Cantidad total 
de recintos 

Cantidad de 
recintos con 

ROL de Avalúo 

Recintos 
con Rol de 

Avaluo 
gestionado 

en el 
Segundo 

Trimestre 
2021 

Recintos 
sin ROL de 

Avalúo 

Arica y Parinacota 3 3 No aplica 0 

Tarapacá 5 5 No aplica 0 

Antofagasta 19 19 No aplica 0 

Atacama 12 12 No aplica 0 

Coquimbo 16 13 0 3 

Valparaíso 25 22 0 3 

O'Higgins 5 5 No aplica 0 

Maule 19 19 No aplica 0 

Ñuble 2 2 No aplica 0 

Biobío 15 14 0 1 

La Araucanía 21 21 No aplica 0 

Los Ríos 14 10 0 4 

Los Lagos 29 29 No aplica 0 

Aysén 20 20 No aplica 0 

Magallanes 9 1 0 8 

Metropolitana 147 27 No reporta 120 

Dirección Nacional 5 5 No aplica 0 
TOTAL 366 227 0 139 
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Anexo N° 3.- Regiones que han solicitado formalmente el 
cambio de Plan 2021. 

 

REGIÓN Solicitudes de 
cambio de Plan  

Arica y 
Parinacota 0 

Tarapacá 0 

Antofagasta 0 

Atacama 0 

Coquimbo 1 

Valparaíso 0 

O'Higgins 0 

Maule 0 

Ñuble 0 

Biobío 0 

La Araucanía 0 

Los Ríos 0 

Los Lagos 0 

Aysén 0 

Magallanes 0 

Metropolitana 0 
Dirección 
Nacional 0 

TOTAL 1 

 
 
Nota 1: Las solicitudes se reciben hasta el 31 de agosto 2021 , y la respuesta se da 30 días 
corridos después de recibido el Oficio. (Este documento debe ser enviado al Jefe(a) de la 
División de Infraestructura y Recintos.) 
 
Nota 2: Las razones deben estar justificadas, y deben adjuntar la planilla de programación de 
Inscripciones, Entregas y Supervisiones, llenada según correspondan los cambios que 
solicitan. 
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Anexo N° 4.- Listado Recintos Deportivos administrados 
directamente por el IND 
 
De los 366 recintos, 31 de ellos corresponden a recintos deportivos que son administrados directamente por el 
IND, por lo tanto, no están disponibles para ser entregados a un tercero. A saber, estos son los recintos 
administrados directamente: 
 
Región Comuna Nombre de los Recintos 
Arica y Parinacota Arica Recinto Canadela 
Tarapacá Iquique CER de Iquique 
Antofagasta Antofagasta Polideportivo Centenario 
Antofagasta Antofagasta Piscina Olímpica 
Antofagasta Antofagasta Sala Musculación 
Antofagasta Antofagasta Multicancha Guibaldo Ormazabal 

Atacama Copiapó 
Complejo Luis Valenzuela Hermosilla: 
Polideportivo Copiapó 
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla 

Atacama Caldera CEVS Caldera 
Coquimbo La Serena Cendyr San Joaquín 

Valparaíso Valparaíso 

Complejo Alejo Barrios: 
Polideportivo Renato Raggio  
Estadio Elías Figueroa y 
Estadio Alejo Barrios 

Valparaíso San Felipe Estadio Fiscal de San Felipe 
O’Higgins Rancagua Complejo Deportivo Hermógenes Lizana 
Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector D 
Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-1 
Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-2 
Maule Linares Cendyr de Ancoa 
Biobío Antuco Cendyr de Montaña Antuco 
Biobío Concepción Gimnasio 
La Araucanía Temuco Campo de Deportes Ñielol 
La Araucanía Temuco Piscina Ñielol 
La Araucanía Pucon Gimnasio Municipal de Pucon 
Los Lagos Puerto Montt Cendyr Pichipelluco 
Aysén Coyhaique Estadio Regional 

Magallanes Punta Arenas 
Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas 
(incluye el CEVS de Punta Arenas) 

Nivel Central Santiago Estadio Víctor Jara 
Nivel Central San Ramón CEVS San Ramón 
Nivel Central Independencia CEVS Independencia 
Nivel Central Lo espejo CEVS Lo Espejo 
Nivel Central Ñuñoa Estadio Nacional (incluye al CAR) 
Metropolitana San José de Maipo Centro Sky Lagunillas 1 
Metropolitana San José de Maipo Centro Sky Lagunillas 2 

 
Nota 1: Del cuadro anterior, no se incluyen en este listado los recintos deportivos Parque Peñalolén ni el CAR 
Náutico de Valdivia, ya que no son parte del Patrimonio del IND, pero, es importante mencionar que son 
administrados a través de un Convenio de Colaboración con el Municipio de Peñalolén, y con un Comodato con 
el Municipio de Valdivia respectivamente. 

 
Nota 2: Para el CEVS de Caldera y el CEVS de Independencia, existe una administración compartida con los 
municipios por el mismo terreno. 
 


