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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da cuenta del seguimiento relativo al periodo Abril a Junio del 2021 de 
los procesos de Inscripción, Entrega y Supervisión de Recintos del Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, pertenecientes al Procedimiento de Gestión de Recintos Deportivos y 
Recreativos. 
 
La metodología de presentación de los datos consiste, en revisar lo informado por cada 
Centro de Responsabilidad, junto con observar el cumplimiento acumulado de las metas 
respectivas. 
 
Es relevante señalar, que para cada proceso se menciona el porqué de los resultados con 
respecto al avance de la ejecución. 
 
Finalmente, se enuncian las conclusiones derivadas de analizar las ejecuciones de los 
respectivos procesos en cuestión. 
 
A continuación, se presenta el cuadro con el Resumen del Plan Consensuado ajustado, 
después de las 2 solicitudes de cambio de plan requeridas por las regiones de Coquimbo y 
Los Lagos, este plan modificado lo usaremos para hacer un contraste con lo reportado por 
las Direcciones Regionales: 
 

Región Inscripción Entregas 
Q de 

Recintos a 
Supervisar 

Q de 
Instalaciones 

Deportivas 
Asociadas a 
los Recintos 

Q de Visitas 
(supervisione

s) a las 
Instalaciones 
Deportivas a 
realizar 2021 

Arica y 
Parinacota 2 1 3 3 3 

Tarapacá 0 0 5 5 8 

Antofagasta 1 4 17 18 26 

Atacama 0 4 12 28 28 

Coquimbo 8 7 15 41 41 

Valparaíso 3 5 26 36 51 

O'Higgins 1 2 5 16 30 

Maule 0 0 19 79 79 

Ñuble 2 0 2 3 6 

BioBío 1 5 14 20 47 

La Araucanía 9 4 21 54 54 

Los Lagos 7 5 28 28 28 

Aysén 0 4 19 30 30 

Magallanes 4 5 9 37 37 

Metropolitana 15 12 9 9 9 

Los Ríos 6 7 15 18 18 
Div Infra y 
Recintos 0 0 7 23 23 

TOTAL 59 65 226 448 518 

 
 
 



 
 

 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 
 
A continuación, presentamos un cuadro resumen con las gestiones documentales (columnas de color celeste) que son necesarias para concretar una inscripción 
efectiva (columnas de color verde). La meta es llegar a inscribir el número de recintos comprometidos en la Columna de Color Amarillo. Finalmente, se dejan 
comentarios sobre las gestiones en la columna de Observaciones. 
 

Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 2 2 2 2 2 8 1 0 1   2 50% 0% 50% 0% 25%  0 

02-11-2021: la Región comprometió la gestión documental para la inscripción 
de dos recintos durante este año 2021, a saber,estos son los recintos 
denominados: 
* COLODEP (Cjo Loc Dep) 
* Estadio Liga E. CANADELA 
Para este trimestre, la Región tenía comprometida realizar 2 gestiones 
documentales, una por cada recinto. Al respecto, una vez revisado los 
antecedentes adjuntos en el reporte, se observa que solo adjuntan medios de 
verificación sólo por el recinto CANDELA, no se evidencian documentos por el 
recinto COLODEP. 
Por otro lado, se pide que el Asesor(a) Juridico de la Región se ponga en 
contacto con don Luis Cortés (luis.cortes@ind.cl), Asesor Jurídico del Nivel 
Central, destinado a ver y orientar en esta materia, toda vez que al leer la 
Resolución Exenta N° 465 del SEREMI de BByNN, da a entender que se rechaza 
y archiva el expediente de la Transferencia Gratuita, porque sigue el trámite 
de Concesión Gratuita de Largo Plazo en favor del IND, y esta fue la opción que 
ustedes aceptaron como Región este año, pero es bueno que don Luis Cortés 
los oriente al respecto, porque pueden haber varias opciones a seguir, entre 
ellas la de apelar a la resolución y persistir con la Transferencia Gratuita. 
11-11-2021: a la fecha la Región no ha respondido a las observaciones. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Tarapacá 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0%  0 

15-10-2021: la Región no tiene meta comprometida para este año. 
Por otro lado se observa que en el catastro ustedes señalan que el recinto 
denominado Cancha de Fútbol de Camiña, se encuentraen Comodato, pero 
estos datos no han sido cargados en la parte "Situación Administrativa" del 
SOFGER, se pide actualizardichos datos y cargar una copia del Comodato. 
15-10-2021: La Región entrega la siguiente respuesta: el comodato se 
encuentra en proceso con la municipalidad una vez terminada su tramitacion 
se subira al sofger. 

Antofagasta 1 1 1 0 0 2 1 1 0   2 100% 100% 0% 0% 100%  0 

15-10-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental para la 
inscripción de un recinto deportivo para este año 2021. Para este trimestre no 
tienen comprometida gestiones documentales para dicho recinto. Se esperan 
novedades en elpróximo trimestre. 

Atacama 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0% 0  11-11-2021: la Región no tiene meta comprometida para este año. 

Coquimbo 8 0 7 1 0 8 0 4 2   0 0% 57% 200% 0% 0%  0 

27-10-2021: La Región tiene como meta anual, la gestión documental sobre 8 
recintos deportivos, para este trimestre tenía comprometido realizar la 
gestión sobre 1 recinto, al respecto, se constata la gestión través del Oficio N° 
189 dirigido a laSeremi de BBNN, por el recinto deportivo Cendyr San Pedro, y 
como gestión adicional en el mismo oficio por el recinto deportivo 
denominado Cendyr Tongoy. Sin observaciones. 
A parte, se adjunta a este correo Minuta sobre la Exclusión de recintos 
deportivos del Catastro del IND, para que les sirva de guía. 

Valparaíso 3 0 0 3 0 3 0 0 3   0 0% 0% 100% 0% 0%  0 

21-10-2021: La Región tiene como meta la gestión documental de 5 recintos 
deportivos durante el año, a saber, estos son los 3 recintos: 
* Cancha Población Arenas, Quillota 
* Gimnasio, Isla Juan Fernandez 
* Cendyr Náutico, Quintero 
Para este trimestre, la región tiene comprometida la gestión documental para 
los 3 recintos, lo que se ha comprobado en los medios de verificación que 
adjunta en su reporte. Sin observaciones. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

O'Higgins 1 0 1 0 1 2 0 1 1   2 0% 100% 0% 0% 100%  0 

21-10-2021: la Región comprometió la gestión documental para la inscripción 
de un recinto durante este año 2021, a saber, elrecinto denominado Las 
Palmeras de Navidad. Al respecto, para este trimestre la Región no tenía meta 
comprometida, pero gestiona de forma extraordinaria el Oficio N° 303, 
dirigido a la Secretaria Regional de BBNN, para hacer seguimiento sobre e 
lcaso. Sin observaciones. 

Maule 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0% 0  

11-11-2021: la Región no tiene meta comprometida para este año. 
Por otr lado, con relación al Catastro se consulta lo siguiente: según llamados 
telefónicos que habíamos tenido, dentro del Estadio Fiscal de Talca iban a 
operar lasoficinas de la Dirección Regional, pero al revisar las instalaciones 
está no figura en su listado. 
25-10-2021: la Región entreg+o la siguiente respuesta: consulta realizada 
acerca de por qué no se incorporó la instalación deOficinas de la Dirección 
Regional que estan emplazada dentro del estadio, esto se debe a que las 
actuales no se encontrabancomprometida dentro del listado de supervisiones 
del calendario 2021, ni tampoco incorporadas dentro del catastro. El 
motivoprincipal es que este edificio solo fue entregado a mediados de julio 
para su utilización, por ende no existía certeza de la fechade entrega por parte 
de la empresa y a su vez contar con los permisos necesarios para su puesta en 
marcha. 
En virtud a lo anterior estas instalaciones, serán incorporadas dentro de la 
plataforma y agregadas al nuevo plan desupervisiones año 2022. 
25-10-2021: analizados los antecedentes quedamos conforme con la 
respuesta. 

Ñuble 2 2 0 0 0 2 2 0 0   2 100% 0% 0% 0% 100%  0 
02-11-2021: Sin observaciones, la Región no tiene meta comprometida para 
este trimestre. 

BioBío 1 0 0 0 1 1 0 0 0   0 0% 0% 0% 0% 0%  0 

25-10-2021: La Región tiene comprometida la gestión documental de 
inscripción de un recinto para el año 2021, específicamente el recinto 
Gimnasio Piscina Lota Alto, y tiene comprometida gestiones documentales 
para el cuarto trimestre. Sin observaciones. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

La Araucanía 9 3 9 9 6 27 3 9 9   21 100% 100% 100% 0% 78% 0  

25-10-2021: La Región tiene comprometida para este año las gestiones 
documentales de 9 recintos deportivos, a saber lossiguientes: 
* Estadio de Toltén 
* Estadio de Pitrufquén 
* Estadio de Pucón 
* Gimnasio Gorbea 
* Piscina Ñielol 
* Campo de Deportes Ñielol - CER Regional 
* Cancha Lican Ray 
* Complejo A. Larraguibel Morales 
* Estadio Fiscal Quino 
De estos 9 recintos, la región tenía para este tercer trimestre gestiones 
documentales tendientes a inscribir estos recintos, locual se constata con las 
Actas y correos electrónicos que adjuntan. Sin observaciones. 

Los Lagos 7 7 0 0 0 7 0 7 0   7 0% 700% 0% 0% 100%  0 

27-10-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental de 7 
recintos deportivos, a saber estos son: 
* Gimnasio Fiscal de Ancud 
* Gimnasio Fiscal de Quellón 
* Estadio Cochamó 
* Gimnasio Fiscal de Fresia 
* Gimnasio Fiscal de Frutillar 
* Predio Deportivo El Tepual 
* Estadio de Alerce Histórico 
Para este tercer trimestre, la Región no tiene meta de gestión documental 
comprometida. Sin observaciones 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Los Ríos 6 0 1 1 4 6 0 2 2   4 0% 200% 200% 0% 67%  0 

25-10-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental sobre 6 
recintos deportivos, y para este trimestre tenían como meta la gestión 
documental sobre un recinto, al respecto, se constata la gestión sobre el 
recinto Colonia Cufeo, y además se constata la gestión sobre el recinto 
Gimnasio Lanco, el cual queda como sobre meta. Por otro lado, la Dirección 
Regional informa que ha reiterado a la Dirección Nacional la exclusión de 3 
recintos deportivos, a saber: Gimnasio Paillaco, Pileta Remo Las Ánimas y 
Complejo Deportivo La Unión. Y por el recinto denominado Gimnasio Mehuín, 
se espera envíen a la Dirección Nacional los antecedentes para evaluar su 
exclusión. Sin observaciones. 

Aysén 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0%  0 11-11-2021: la Región no tiene meta comprometida para este año. 

Magallanes 4 0 4 2 0 6 0 1 4   5 0% 25% 200% 0% 83%  0 

26-10-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental para la 
inscripción de 4 recintos deportivos durante el año2021, para este tercer 
trimestre la Región tiene comprometida la gestión sobre 2 recintos, al 
respecto, se pudo constatar la gestiónsobre 2 recintos, y adicionalmente 
también realizaron la gestión por los otros 2 recintos restantes, a saber estos 
son los 4 recintos comprometidos para este año y por los cuales ustedes han 
realizado gestiones: 
1. Barrio Sur, Punta Arenas 
2. Gimnasio José Miguel Carrera, Puerto Natales 
3. Gimnasio Zavattaro, Porvenir 
4. Estadio Fiscal de Porvenir, Porvenir 
Sin observaciones 

Metropolitana 15 0 0 15 21 36 0 0 27   27 0% 0% 180% 0% 75%  0 

12-11-2021: Se deja constancia que la Región tiene comprometido realizar 
gestiones documentales sobre 15 recintos deportivos, y en este tercer 
trimestre se han constatado las 15 gestiones, más 12 gestiones adicionales 
como sobre meta. Sin observaciones y se esperan avances en el cuarto 
trimestre. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2021 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS OBSERVACIONES 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

División 
Infraestructura y 
Recintos 

0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0% 0  11-11-2021: La División no tiene meta comprometida para el año 2021. 

Total 59 15 25 33 35 108 7 25 49 0 72 47% 100% 148% 0% 67% 0   
 
  



 
 

 

 

Análisis a la Inscripción de Recintos Deportivos (Gestión 
Documental) 

 
Para este año, se han comprometido 108 gestiones documentales que afectan a 59 recintos 
deportivos, de estas 108 gestiones, de las cuales 33 se habían comprometido realizar este 
Tercer Trimestre del 2021, y de las cuales hemos constatado la gestión de todos los 
documentos, más un sobre cumplimiento, que nos da 148% de avance trimestral, dando un 
acumulado total anual de un 67%.  
 
Para este año, 5 regiones no tienen meta comprometida para este año, por lo que no aplica 
esta medición: 

- Tarapacá 
- Atacama 
- Maule 
- Aysén 
- División de Infraestructura y Recintos 

 
Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar gestiones 
documentales, y pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Coquimbo 
- Valparaíso 
- La Araucanía 
- Los Ríos 
- Magallanes 
- Metropolitana 

 
Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este 
segundo trimestre: 

- Antofagasta 
- O’Higgins (pero tuvo sobre meta) 
- Ñuble 
- BioBío 
- Los Lagos 

 
Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obtaculizado su gestión 
documental: 
 

Arica y Parinacota:  La Región sólo ha logrado realizar la gestión documental de sólo un 
1 recinto deportivo de los 2 que tenia comprometidos, se observo 
esta situación y se pidió que deran cual fue la razón del no 
cumplimiento, pero no hemos tenido respuesta a pesar de la 
insistencia. Esperamos que en el reporte del Cuarto trimestre se 
logré avances al respecto. 

 
Dejamos constancia que a la fecha no se ha inscrito de forma efectiva ningún recinto 
deportivo. 
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Estado del Catastro Patrimonio del IND 
 
El siguiente cuadro muestra el resumen a nivel nacional del actual estado del Catastro 
Patrimonio del IND, dejamos establecido que en este Segundo Trimestre no se ha inscrito 
ningún recinto de forma efectiva, del total de 366 recintos patrimonio del IND, la Dirección 
regional Metropolitana ha sumado un nuevo Recinto a su catastro, lo que hace aumentar el 
total de recintos a 367, 256 recintos deportivos están inscritos a nombre del IND, y aún faltan 
111 por inscribir. Además, en anexo adjunto a este documento, se muestra la intensión de 
algunas regiones por excluir recintos del catastro patrimonio del IND. 
 
Otro indicador que nos preocupa del Catastro, son los Roles del SII que aún están pendientes 
de gestionar. Para reflejar el escenario actual, se adjunta un anexo con el detalle región por 
región. 
 
De este cuadro podemos destacar que dos regiones (Metropolitana y Los Lagos) son las que 
tienen más recintos pendientes de ser inscritos. 
 

RESUMEN CATASTRO 1 DE RECINTOS INSCRITOS A NOMBRE DEL IND 2021  

REGIÓN Cantidad total de 
recintos 

Recintos Inscritos en 
el Conservador de 

Bienes Raíces a 
nombre del IND 

Recintos No 
inscritos 

Arica y Parinacota 3 0 3 
Tarapacá 5 5 0 
Antofagasta  19 15 4 
Atacama 12 12 0 
Coquimbo 16 8 8 
Valparaíso 25 22 3 
O'Higgins 5 4 1 
Maule 19 19 0 
Ñuble 2 2 0 
Biobío 15 6 9 
La Araucanía 21 12 9 
Los Ríos 14 8 6 
Los Lagos 29 15 14 
Aysén 20 14 6 
Magallanes 9 5 4 
Metropolitana 148 108 40 
Dirección Nacional  5 1 4 
TOTAL 367 256 111 

 
 
 

                                                        
 
1 Este catastro es dinámico, ya que pueden entrar recintos nuevos, como excluir recintos por distintas razones. Por esta razón, es 
importante que las Regiones informen y actualicen constantemente sus registros 



 
 

 

ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 
A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de la Gestión Documental para la Entrega en administración por Encargo de Gestión de 
un tercero, de los Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el año 2021. En el siguiente cuadro se muestra cual ha sido la gestión 
documental y el logro efectivo por región: 
 

Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 1 1 1 1 1 4 0 0 0   0 0% 0% 0% 0% 0% 0 

02-11-2021: la Región tiene como meta la gestión documental para entregar 1 
recinto deportivo durante el año 2021, a saber este es el recinto: 
* CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA. (COLODEP) 
Y para este tercer trimestre la Región tiene comprometida la gestión 
documental de 1 recinto deportivo. Al respecto, se observa que al revisar los 
antecedentes adjuntos en este reporte, no se pudo constatar las gestiones que 
se mencionan en el reporte, en este caso se señala que se habían comunicado 
con el Presidente del COLODEP, pero no adjuntan correos electrónicos u 
Oficios. 
12-11-2021: a la fecha no hemos tenido respuesta a las observaciones. 

Tarapacá 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0% 0 15-10-2021: la Región no tiene meta comprometida para este año. 

Antofagasta 4 0 4 0 0 4 1 3 0   4 100% 75% 0% 0% 100% 2 

15-10-2021: La Región tiene comprometida para este año, la gestión 
documental para 4 recintos, de los cuales ya ha entregado de forma efectiva 1, 
más otro de sobre meta. Para este trimestre la Región no tiene comprometida 
gestiones documentales. Sin observaciones. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Atacama 4 4 4 4 1 13 4 4 4   12 100% 100% 100% 0% 92% 0 

15-10-2021: La región tiene el compromiso de realizar gestiones documentales 
por 4 recintos deportivos para este año, a saberestos son los recintos 
comprometidos: 
* Complejo Deportivo Pedro León Gallo 
* Complejo Deportivo Diego De Almagro 
* Estadio De Fútbol Inca De Oro 
* Estadio De Fútbol El Tránsito 
Adicional a estos 4 recintos, la Región está realizando gestiones por un recinto 
más, como sobre meta, a saber: 
* PISCINA OLÍMPICA C.L.V.H. 
Para este tercer trimestre tenían comprometido realizar 4 gestiones 
documentales. Al respecto, una vez revisado los medios de verificación, se 
pudo comprobar la gestión de 4 recintos. Sin observaciones. 

Coquimbo 7 1 3 3 0 7 1 2 1   4 100% 67% 33% 0% 57% 2 

27-10-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental de 7 
recintos deportivos, y para este tercer trimestre la región tenía comprometida 
la gestión documental sobre 3 recintos deportivos. Al respecto, y una vez 
revisado los medios de verificación, podemos constatar la gestión sobre 1 
recinto deportivo denominado Cendyr Andacollo, por los restante recintos la 
Región comenta que por sobrecarga de trabajo, no fue posible realizar 
gestiones, y que estas se realizarán en el Cuarto Trimestre. Sin observaciones. 
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Valparaíso 5 0 5 5 0 10 0 4 5   9 0% 80% 100% 0% 90% 2 

21-10-2021: La Región tiene como meta la entrega de 5 recintos deportivos, a 
saber los siguientes: 
* Terreno para Gimnasio 
* Cancha Población Arenas 
* Terreno Pard. 5, Quillota 
* Estadio O'Higgins 
* Cancha Luis Emilio Recabarren 
Al respecto, la Región tenía programado realizar gestiones documentales para 
los 5 recintos, de los cuales, podemos constatar solo la gestión 3 de ellos 
(Terreno para Gimnasio Limache, Cancha Población Arenas y Terreno Pard. 5 
Quillota). Se observa que no hay comentarios ni gestiones por los otros 2 
recintos deportivos. Por otro lado, para el recinto Terreno Pard. 5 de Quillota, 
en los comentarios señala que no es posible identificar la ubicación del 
terreno, pero en los documentos adjuntos se encuentra el Decreto 701 del año 
2009, que da las coordenadas de ubicación del recinto, específicamente en su 
decreto N° 2, y por otro lado, el Decreto N° 765 del año 1980 señala en su 
primer Visto, que la DIGEDER requiere de un sector con fondo de mar, con el 
objeto de efectuar un relleno para amparar el funcionamiento de un centro 
acuático para el deporte, al respecto, entodo momento se habla de "mar" y no 
de un río, podrían ustedes aclarar la diferencia. 
22-10-2021: La región entrega la siguiente respuesta: con relación a la entrega 
de los dos recintos que no se informaron ( Estadio O'Higgins y Cancha Luis 
Emilio Recabarren) , estos fueron informados en el trimestre anterior como 
entregados. 
Con relación a los documentos adjuntos , estos dicen relación a los recintos de 
Juan Fernandez y al CENDYR de Quintero. 
Hay un correo que indica la situación del recinto Paradero N°5 de Quillota. 
12-11-2021: teniendo en cuenta los comentarios, se superan las 
observaciones. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

O'Higgins 2 1 2 0 1 4 1 2 2   5 100% 100% 0% 0% 125% 0 

21-10-2021: la Región ha comprometido la gestión documental para la entrega 
de dos recintos deportivos durante este año 2021, a saber el Complejo 
Deportivo Hermógenes Lizana, Cancha de Tenis, y el Complejo Deportivo 
Gabriela Mistral de Santa Cruz, y para este tercer trimestre, la región no tiene 
meta comprometida. Sin embargo, realizan un esfuerzo adicional y gestionan 2 
documentos, uno por cada recinto. Sin observaciones. 

Maule 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0% 0 25-10-2021: La Región no tiene meta comprometida para este año. 

Ñuble 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0% 0 
02-11-2021: Sin observaciones, la Región no tiene meta comprometida para 
este año. 

BioBío 5 0 1 2 2 5 5 1 5   11 500% 100% 250% 0% 220% 1 

25-10-2021: La Región tiene comprometida para este año la gestión 
documental de 5 recintos deportivos, a saber estos son: 
*Gimnasio Taller de Curanilahue 
* Complejo Deportivo Hualqui 
* Gimnasio Piscina Lota Alto 
* Estadio Lota Bajo 
* Gimnasio Auditorio San Pedro 
Para este tercer trimestre la Región tiene comprometida dos gestiones 
documentales para los recintos deportivos denominados: Gimnasio Taller de 
Curanilahue y Gimnasio Piscina Lota Alto, esto se constata con un correo 
electrónico a la Municipalidad de San Pedro de Curanilahue, y de Lota. 
Además, la Región realiza gestiones adicionales por los otros 3 recintos. Sin 
observaciones. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

La Araucanía 4 4 4 4 0 12 4 4 4   12 100% 100% 100% 0% 100% 0 

25-10-2021: La Región tiene comprometida para este año las gestiones 
documentales de 4 recintos deportivos, a saber los siguientes: 
* Gimnasio Bernardo Muñoz Varas de Victoria 
* Gimnasio de Loncoche 
* Estadio de Toltén 
* Gimnasio de Collipull 
La región tiene comprometido realizar gestiones documentales para estos 4 
recintos, los cuales se constatan en el correo electrónico y el Acta de acuerdos. 
Sin observaciones. 

Los Lagos 5 1 4 0 0 5 0 1 4   5 0% 25% 0% 0% 100% 1 

27-10-2021: La Región ha solicitado la modificación del Plan Consensuado, y se 
ha autorizado a que baje de 29 a 5 recintosdeportivos para realizar gestiones 
documentales, a saber, estos son los 5 recintos comprometidos: 
1.- Gimnasio de Alerce 
2.- Estadio de Alerce Histórico 
3.- Complejo Deportivo Estero Lobos 
4.- Sala de Halterofilia 
5.- Predio Fiscal el Tepual 
Al respecto, deben actualizar la planilla de reporte seguimiento trimestral solo 
con estos 5 recintos mencionados, y mencionar en qué trimestre realizarán las 
gestiones documentales, esto antes de poder revisar los antecedentes que 
adjuntan. Se adjunta copiadel Oficio N° 2498 que aprueba la modificación del 
plan. 
12-11-2021: la Región presenta su respuesta, y adjunta actualizado su planilla 
de reportes, con los nueva programación de las gestiones ajustadas. Se 
subsana la observación. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Los Ríos 7 2 0 1 4 7 1 2 1   4 50% 200% 100% 0% 57% 1 

25-10-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental sobre 7 
recintos deportivos, y para este tercer trimestre tienen comprometido la 
gestiones documentales sobre el recinto deportivo Colonia Cufeo, sin embargo 
no adjuntan documentos sobre este recinto. 
25-10-2021: la Región entrega la siguiente respuesta: con respecto a la entrega 
del Recinto Colonia Cufeo, se realizaron gestiones mediante correo electrónico 
con la municipalidad de Valdivia, para concretar una reunión; por lo cual, se 
adjunta cadena de correos como medio de verificación. 
12-11-2021: una vez analizado los antecendentes, se subsanan las 
observaciones. 

Aysén 4 1 2 1 0 4 1 0 4   5 100% 0% 400% 0% 125% 0 

26-10-2021: Para este año la Región tiene como meta la gestión documental 
para Entregar 4 recintos deportivos, y para este segundo trimestre la Región 
tenía como meta la gestión documental para 1 de los 4 recintos 
comprometidos, este recinto se denomina Estadio La Junta, y en los campos de 
observaciones la Región señala que reprogramaron las gestiones para el cuarto 
trimestre. Por otro lado, la región realiza gestiones adicionales por 2 recintos 
comprometidos este año (Recinto Magallanes 100 -Club de Tenis y Terreno 
deportivo (ocupado por C.D. Colo Colo)) con los oficios N° 485 y 486, pero 
adicional realiza gestiones por un recinto que no está en los recintos 
comprometidos (Cancha Balmaceda), estas 3 gestiones quedan como sobre 
meta para este trimestre. Sin observaciones. 
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Región 

META DE 
ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 

ENTREGAS 

ENTREGAS 
EFECTIVAS 

2021 
OBSERVACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Magallanes 5 1 2 2 0 5 1 1 0   2 100% 50% 0% 0% 40% 0 

26-10-2021: La Región tiene como meta anual la gestión documental para la 
Entrega de 5 recintos deportivos durante el año 2021,y para este tercer 
trimestre, la Región tenía como meta la gestión documental para 2 de los 5 
recintos comprometidos, sin embargo 
se observa que la Región no adjunta medios de verificación ni tampoco agrega 
comentarios en los campos de observaciones de la planilla de reporte 
trimestral. 
12-11-2021: La Región presenta la siguiente respuesta: solo se recibió el 
interés por administrar el Recinto de Motocross, sin embargo el Club 
interesado no tenía vigente su personalidad jurídica, por lo que se encuentra 
en trámite de renovación de directorio para poder firmar un Convenio 
12-11-2021: en vista de la respuesta, se subsana la observación y se esperan 
avances en el proximo trimestre. 

Metropolitana 12 12 0 0 0 12 20 0 18   38 167% 0% 0% 0% 317% 0 

12-11-2021: Se deja constancia que la Región tiene comprometido realizar 
gestiones documentales sobre 12 recintos deportivos, y de los documentos 
adjuntos se pudo comprobar medios de verificación para 18 de ellos, 6 recintos 
más de lo comprometido, lo que queda como sobre meta. Sin observaciones, y 
se esperan avances para el cuarto trimestre. 

División 
Infraestructura y 
Recintos 

0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 0% 0% 0% 0% 0% 0 12-11-2021: La División no tiene meta comprometida para el año 2021. 

TOTAL 65 28 32 23 9 92 39 24 48 0 111 139% 75% 209% 0% 121% 9   



 
 

 

Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de 
Recintos 

 
Para este año las regiones comprometieron un total de 92 gestiones documentales que 
afectan a 65 recintos deportivos que forman parte del patrimonio del IND. De estas 92 
gestiones, 23 estaban comprometidas para este Tercer Trimestre, logrando concretarse 
23 de ellas, adicional a esto, se realizaron 25 gestiones documentales como sobre meta, 
lo que da un porcentaje de ejecución del 209% de ejecución trimestral. Anuelmente se 
logra un acumulado de 111 gestiones lo que representa un 121% de la meta 
documental. 
 
Para este año, 4 regiones no tienen meta comprometida: 

- Tarapacá 
- Maule 
- Ñuble 
- División de Infraestructura y Recintos 

 
Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar 
gestiones documentales, y pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Antofagasta 
- Atacama 
- Valparaíso 
- O’Higgins 
- Biobío 
- La Araucanía 
- Los Ríos 
- Los Lagos 
- Aysén 
- Metropolitana 

 
Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obtaculizado su 
gestión documental: 
 

Arica y parinacota:  La Región no ha dado respuesta a las observaciones. 
 
Coquimbo: Por sobrecarga de trabajo, no pudieron realizar gestiones, y que estas 

se realizarán en el Cuarto Trimestre. Sin observaciones. 
Magallanes: Informan que mostraran avances en el Cuarto trimestre. 

 
Dejamos constancia que a la fecha se han entregado de forma efectiva 9 recintos 
deportivos con su respectivo convenio de administración. 
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Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las 
Entregas 
 
A continuación, mostramos un cuadro resumen con los recintos registrados en el 
catastro a nivel nacional respecto a los recintos deportivos entregados en 
administración por Encargo de Gestión de un tercero: 
 

REGIÓN 
Cantidad 
total de 
recintos 

Recintos 
Entregados en 

administración a un 
tercero 

Recintos 
Administrados 

Directamente por 
el IND 

Recintos disponibles 
para ser entregados 
en administración a 

un tercero 

Recintos 
con más de 
un convenio 

Arica y Parinacota  3 0 1 2 0 

Tarapacá 5 3 1 1 0 

Antofagasta 19 6 5 8 0 

Atacama 12 5 2 6 2 

Coquimbo 16 7 1 8 0 

Valparaíso 25 19 3 3 0 

O'Higgins 5 3 1 1 0 

Maule 19 13 6 0 0 

Ñuble 2 2 0 0 0 

Biobío 15 3 2 10 0 

La Araucanía 21 12 4 5 0 

Los Ríos 14 8 0 6 0 

Los Lagos 29 8 1 20 0 

Aysén 20 13 3 7 1 

Magallanes 9 6 1 2 0 

Metropolitana 148 38 6 110 4 

Dirección Nacional 5 0 5 0 0 

TOTAL 367 146 42 189 7 

 
Del cuadro anterior, se informa que, de los 367 recintos pertenecientes al Patrimonio 
del IND, existen 146 convenios de administración por un tercero, y 189 recintos 
deportivos se encuentran disponibles para ser entregados a un tercero.  
 
Del total de 367 recintos, 189 de ellos están en calidad de ser entregados en convenio 
a un tercero, cabe precisar que la Ley del Deporte, nos permite entregar todo el recinto 
o un sector, por lo tanto, en un lote puede convivir más de una administración. 
 
De los 42 recintos administrados directamente por el IND (Anexo N° 4), existen 24 que 
no corresponden a recintos deportivos, sino que, a oficinas administrativas, como por 
ejemplo Direcciones Regionales. 

 



 
 

 

SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 
A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de Supervisión de Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes 
para el periodo Julio a Septiembre del año 2021. El siguiente cuadro muestra un análisis del Plan versus las visitas de supervisión ejecutadas a las instalaciones 
deportivas, en donde las columnas de color amarillo representan la meta consensuada por trimestre para el año 2021, las columnas en color naranjo son las 
supervisiones ejecutadas (fichas completas ingresadas al SOFGER):  
 

Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 3 0 0 0 3 3 0 0 0   0 0% 0% 0% 0% 0% 
02-11-2021: Sin observaciones, la Región no tiene meta comprometida 
para este trimestre. 

Tarapacá 8 3 2 3 0 8 1 3 3   7 33% 150% 100% 0% 88% 

25-10-2021: La región ha ejecutado de forma efectiva 3 visitas de 
supervisión durante este trimestre, lo que le da un total acumulado de 7 
visitas de un total de 8, lo que representa un avance del 88% anual. Sin 
observaciones. 

Antofagasta 26 0 5 12 9 26 0 7 10   17 0% 140% 83% 0% 65% 

15-10-2021:La Región tiene como meta anual realizar un total de 26 
visitas de supervisiones, y para este trimestre tenía comprometido 
ejecutar 12 visitas, ejecutando 10 fichas de forma efectiva, dejando para 
el próximo trimestre las 2 restantes. Sin observaciones. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Atacama 28 8 8 5 7 28 6 8 0   14 75% 100% 0% 0% 50% 

15-10-2021: La Región tiene una meta anual de 28 visitas de supervisión, 
de las cuales ya ha ejecutado 14 de ellas, lo que representa un 50% de la 
meta. Para este tercer trimestre, la Región debía ejecutar 5 supervisiones, 
pero las reprogramó para el cuarto trimestre, debido a la pandemia. Sin 
observaciones. 

Coquimbo 41 0 25   16 41 3 22 0   25 0% 88% 0% 0% 61% 
27-10-2021: La Región tiene comprometida 41 visitas de supervisión para 
este año, y para este tercer trimestre no tienen visitas comprometidas. 
Sin observaciones. 

Valparaíso 51 0 23 13 15 51 0 24 19   43 0% 104% 146% 0% 84% 

21-10-2021: La Región tenía una meta anual de 51 visitas de supervisión, 
y para este trimestre tenía comprometida la ejecución de 13 visitas, las 
que se han ejecutado sin observaciones. Sin embargo, señalamos que en 
su planilla de reporte señalan haber ejecutado 19 visitas en este tercer 
trimestre, pero al revisar el SOFGER se constatan solo 17 visitas, favor de 
explicar. 
22-10-2021: La Región entregó la siguiente respuesta: con relación a las 
Supervisiones no reportadas en SOFGER, estas fueron incorporadas. 
26-10-2021: una vez analizada la respuesta, se subsana la observación. 

O'Higgins 30 3 12 3 12 30 3 12 3   18 100% 100% 100% 0% 60% 
21-10-2021: La Región tiene comprometida para este año 30 visitas de 
supervisión, y para este Tercer Trimestre comprometió 3 visitas, de las 
cuales todas han sido ratificadas en el SOFGER. Sin observaciones. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Maule 79 11 27 27 14 79 11 27 27   65 100% 100% 100% 0% 82% 

25-10-2021: La Región tiene comprometida para este año realizar 79 
visitas de supervisión, y para este tercer trimestre la región tenía 
planificada ejecutar 27 visitas, las cuales se han constatado en el SOFGER, 
teniendo un 100% de ejecución para el trimestre. A la fecha, la Región 
tiene un total acumulado de 65 visitas de supervisión, lo que da un 82% 
de avance ensu meta anual. Sin observaciones. 

Ñuble 6 0 3 0 3 6 0 0 0   0 0% 0% 0% 0% 0% 
02-11-2021: Sin observaciones, la Región no tiene meta comprometida 
para este trimestre. 

BioBío 47 3 18 12 14 47 0 6 12   18 0% 33% 100% 0% 38% 

25-10-2021: La región tiene comprometida para este año un total de 47 
visitas de supervisión, y para este tercer trimestre su plan señala una 
meta 12 visitas a realizar, las que se constataron todas en el SOFGER. Sin 
embargo, en su planilla de reporte señala que han ejecutado 14 visitas, 
favor de explicar. 
27-10-2021: La Región entregó la siguiente respuesta: revisando el 
sistema faltaba ingresar la supervisión de la cancha 2 delComplejo 
Deportivo de Hualqui y la supervisión a la Piscina de Lota alto las que 
fueron ingresadas al sistema. 
28-10-2021: una vez revisado el SOFGER, hay 12 fichas correctamente 
ingresadas para este tercer trimestre, las que serán consideradas 
finalmente como avance efectivo. Se supera la observación. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

La Araucanía 54 0 21 18 15 54 0 22 18    40 0% 105% 100% 0% 74% 

25-10-2021: La Región tiene comprometido para este año 54 visitas de 
supervisión, y para este tercer trimestre tiene comprometidas 18 visitas, 
las cuales se han constatado de forma efectiva en el SOFGER, dando un 
total acumulado anual de 40 visitas. Sin observaciones. 

Los Lagos 28 10 12 4 2 28 0 3 12   15 0% 25% 300% 0% 54% 

27-10-2021: La Región ha solicitado modificar el plan consensuado, 
bajando de 56 a 28 visitas de supervisión, lo que ha sido aprobado con el 
Oficio N° 2498. Para este trimestre y de acuerdo a lo señalado en su Oficio 
N° 455, tenían comprometido ejecutar 19 visitas, pero en su planilla de 
reporte trimestral ustedes señalan haber ejecutado 12 de las 19 visitas 
comprometidas, pero al revisar el SOFGER, solo se pudo constatar 11 
fichas. favor de explicar las diferencias y de ser necesario actualizar la 
planilla dereporte. 
12-11-2021: la Región presenta su respuesta, y adjunta actualizado su 
planilla de reportes, con los nueva programación de las visitas ajustadas, y 
con la ejecución efectiva de 12 fichas de supervisión. Se subsana la 
observación. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Los Ríos 18 7 3 5 3 18 6 5 4   15 86% 167% 80% 0% 83% 

25-10-2021: La Región tiene como meta anual 18 visitas de supervisión, y 
para este trimestre tiene comprometida 5 visitas, al revisar el SOFGER se 
pudo constatar 4 visitas ejecutadas de forma efectiva, el quinto recinto 
fue reprogramado para el cuarto trimestre, con esto la Región tiene un 
avance anual de 15 fichas de supervisión correctamente ingresadas 
alSOFGER, lo que equivale a un 83% de avance anual. Sin observaciones. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Aysén 30 5 12 5 8 30 1 6 3   10 20% 50% 60% 0% 33% 

26-10-2021: La Región tiene una meta anual de 30 visitas de supervisión. 
Para este trimestre tenían una meta comprometida de 5 visitas de 
supervisión, sin embargo, la planilla de reporte señala que las han 
ejecutado, pero al revisar el SOFGER, se constatan sólo 3 fichas 
efectivamente ingresadas a la plataforma para el tercer trimestre, pero en 
su planilla señala haber ejecutado las 5 fichas. Por otro lado, se observa 
que en el SOFGER existen 7 fichas de supervisión incompletas que no se 
pueden considerar como meta efectiva. 
12-11-2021: La Región entrega la siguiente respuesta: se ha estado 
revisando la plataforma de sofger, y se han realizado supervisiones a 
terreno, no pudiendo subir antecedentes a la plataforma, que esperamos 
se realice en los siguientes días: 
Visitas a terreno realizadas mes de Noviembre: Estadio Regional (5 
instalaciones) Ibañez ( 3 instalaciones) y Chile Chico (1).  Adicionalmente 
se revisaron fichas sofger de Balmaceda, club de tenis, dussen, El fraile, 
Gimnasio IND y Gimnasio regional. las que estarían completas (6).  
El resto se revisará en las semanas siguientes. 
12-11-2021: revisados los antecedentes, se subsana la observación con la 
explicación entregada. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Magallanes 38 0 0 14 24 38 0 0 0   0 0% 0% 0% 0% 0% 

26-10-2021: La Región tiene comprometida para este año 2021 realizar 38 
visitas de supervisión. Y para este trimestre tenían comprometido 
ejecutar 14 visitas de supervisión. Sin embargo, al revisar el SOFGER no se 
aprecia ninguna ficha cargada a ese sistema, pero en su planilla de 
reporte trimestral, en el campo de observaciones ustedes mencionan que 
han realizado 25 visitas, se pide cargar las fichas o actualizar la planilla de 
reporte con lo efectivo. 
12-11-2021: La Región presenta la siguiente respuesta: se revisará la 
Plataforma SOFGER para ingresar las supervisiones, ya que quien debe 
realizar esto no lo ha efectuado. 
12-11-2021: atendida la respuesta, se verificará en el Cuarto Trimestre las 
fichas ingresadas al SOFGER. 

Metropolitana 9 1 0 0 0 1 1 0 0   1 100% 0% 0% 0% 100% 

12-11-2021: La Región tiene comprometido supervisar 9 recintos 
deportivos, de los cuales solo se ha podido constatar uno en el SOFGER. 
Por otro lado, existe una ficha en el SOFGER que se encuentra incompleta, 
y que está asociada al recinto deportivo  COMPLEJO DEPORTIVO 4 
ALAMOS. Se pide confirmar o ajustar. 

División Infraestructura y 
Recintos 

23 0 2 17 4 23 0 0 2   2 0% 0% 12% 0% 9% 

25-10-2021: La División tenia programado para este trimestre realizar 17 
visitas, pero sólo ha ejecutado 2 en el SOFGER, las restantes 15 han sido 
reprogramadas para el Cuarto trimestre, especificmante en el mes de 
Octubre (las que ya se encuentran ejecutadas a la fecha de este reporte), 
esto, debido a las restricciones que se han tomado por la pandemia que 
ha impedido visitar los recintos deportivos. 
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Región 

Q de Visitas 
(supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas 
a realizar 2021 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Total 519 51 173 138 149 511 32 145 113   290 63% 84% 82% 0% 57%   
  



 
 

 

Análisis a la ejecución de las visitas de supervisión 
 

Para este año se han comprometido un total de 519 Visitas de Supervisión a nivel nacional, y 
para este Tercer Trimestre se han comprometido un total de 138 visitas, de las cuales se han 
ejecutado de forma efectiva2 113 visitas de supervisión, teniendo un resultado a nivel 
nacional de un 82% para el trimestre y un acumulado anual de un 57%. Existe una diferencia 
en los totales planificados, en donde aparace la suma 511 visitas, deberían ser 518, esto se 
debe a que la Región Metropolitana esta en proceso de informar los recintos a supervisar. 

 
Las siguientes regiones cumplieron en un 100% o más de su meta trimestral de visitas de 
supervisión, y pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Arica y Parinacota 
- Tarapacá 
- Coquimbo 
- Valparaíso 
- O’Higgins 
- Maule 
- Ñuble 
- BioBío 
- La Araucanía 
- Los Lagos 

 
Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obtaculizado la supervisión 
son: 
 

Antofagasta:  La Región reprogramó las visitas para el cuarto trimestre. 
Atacama:  La Región reprogramó las visitas para el cuarto trimestre por la 

pandemia. 
Los Ríos:  La Región reprogramó la visita para el cuarto trimestre. 
Aysén: La Región señala que ha ejecutado las supervisiones, pero que 

por tiempo y falta de personal, no las han podido ingresar al 
SOFGER, lo que regularizarán durante el cuarto trimestre. 

Magallanes: La Región señala que ha ejecutado las supervisiones, ý que las 
ingresarán al SOFGER, lo que pretenden regularizar durante el 
cuarto trimestre. 

Metropolitana: A la Región se le ha observado que deben ingresar las 
supervisiones al SOFGER que han realizado de forma manual. 

Div. De Infra. y  
Recintos:  La División tenia programado para este trimestre realizar 17 

visitas, pero sólo ha ejecutado 2 en el SOFGER, las restantes 15 
han sido reprogramadas para el Cuarto trimestre, 
especificmante en el mes de Octubre (las que ya se encuentran 
ejecutadas a la fecha de este reporte), esto, debido a las 
restricciones que se han tomado por la pandemia que ha 
impedido visitar los recintos deportivos. 

 
 
 
 

                                                        
 
2 Se considera una Visita de Supervisión ejecutada de forma efectiva aquella ficha que ha sido ingresada 
al SOFGER de forma completa (con todos sus datos). 
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CONCLUSIONES 
 
Para Tercer Trimestre, en el proceso de Inscripción de recintos deportivos a nombre del 
Instituto Nacional de Deportes en el Conservador de Bienes Raíces, hemos tenido un 148% 
de ejecución en la Gestión Documental (Oficios, Memos, Correos Electrónicos, etc) como 
medio de verificación para gestionar la inscripción ante la entidad respectiva. Y un total 
acumulado para el año de 67% de estos documentos.  
El resultado ha tenido un repunte cn respecto a los otros dos trimestre. 
 
En cuanto a las gestiones documentales para las Entregas de Recintos Deportivos en 
Administración por Encargo de Gestión a un tercero, en este Tercer Trimestre hemos tenido 
un 209% de ejecución, el resultado ha tenido un repunte importante con respecto a los otros 
dos trimestres, lo que nos ha ayudado a tener un total acumulado anual de gestiones 
documentales del 121% y lograr la entrega efectiva de 9 recintos deportivos. 
 
Finalmente, en cuanto a las Visitas de Supervisión, tenemos un 82% de ejecución para este 
Tercer Trimestre, lo que se traduce en 113 visitas ejecutadas de 138 programadas. Las 
razones son principalmente por la movilidad que han tenido en las distintas comunas y la 
seguridad de los funcionarios(as), entre otras prioridades que han tenido. El total anual 
tenemos un avance acumulado de estos tres trimestres de 57% con 290 fichas de 
supervisión de 519 comprometidas. 
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1.- Regiones que están evaluando excluir recintos del 
Catastro Patrimonio IND 

 

REGIÓN Cantidad total de 
recintos 

Cantidad de recintos 
deportivos en 

evaluación de exclusión 

Arica y Parinacota 3 0 

Tarapacá 5 0 

Antofagasta 19 1 

Atacama 12 0 

Coquimbo 16 5 

Valparaíso 25 3 

O'Higgins 5 0 

Maule 19 0 

Ñuble 2 0 

Biobío 15 0 

La Araucanía 21 0 

Los Ríos 14 3 

Los Lagos 29 7 

Aysén 20 3 

Magallanes 9 0 

Metropolitana 147 0 

Dirección Nacional 5 0 

TOTAL 366 22 
 
Nota 1: Para evaluar excluir un recinto, la Región debe enviar los antecedentes necesarios 
para solicitarlo, estos antecedentes se deben enviar a la Dirección Nacional, y si existen dudas 
de cuáles son los antecedentes, ustedes podrán solicitar, al Departamento de Gestión de 
Recintos, la minuta de exclusión de recintos.  
 
Nota 2: Se deja constancia que solo la Región de Los Ríos ha enviado un Oficio con los 
antecedentes, el cual se encuentra en análisis por parte de la Dirección Nacional.  
 
Nota 3: la información aquí recopilada la se ha obtenido de los propios reportes regionales. 
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Anexo N° 2.- Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL 
de Avalúo del SII 

 

REGIÓN Cantidad total 
de recintos 

Cantidad de 
recintos con 

ROL de Avalúo 

Recintos 
con Rol de 

Avaluo 
gestionado 

en el 
Tercer 

Trimestre 
2021 

Recintos 
sin ROL de 

Avalúo 

Arica y Parinacota 3 3 No Aplica 0 

Tarapacá 5 5 No Aplica 0 

Antofagasta 19 19 No Aplica 0 

Atacama 12 12 No Aplica 0 

Coquimbo 16 13 2 1 

Valparaíso 25 22 0 3 

O'Higgins 5 5 No Aplica 0 

Maule 19 19 No Aplica 0 

Ñuble 2 2 No Aplica 0 

Biobío 15 14 0 1 

La Araucanía 21 21 No Aplica 0 

Los Ríos 14 10 0 4 

Los Lagos 29 29 No Aplica 0 

Aysén 20 20 No Aplica 0 

Magallanes 9 8 7 1 

Metropolitana 148 28 1 119 

Dirección Nacional 5 5 No Aplica 0 
TOTAL 367 235 10 132 
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Anexo N° 3.- Regiones que han solicitado formalmente el 
cambio de Plan 2021. 

 

REGIÓN Solicitudes de 
cambio de Plan  

Arica y 
Parinacota 0 

Tarapacá 0 

Antofagasta 0 

Atacama 0 

Coquimbo 1 

Valparaíso 0 

O'Higgins 0 

Maule 0 

Ñuble 0 

Biobío 0 

La Araucanía 0 

Los Ríos 0 

Los Lagos 1 

Aysén 0 

Magallanes 0 

Metropolitana 0 
Dirección 
Nacional 0 

TOTAL 2 

 
 
Nota 1: Las solicitudes se recibieron hasta el 31 de agosto 2021, y a todos se les dio la 
respuesta por Oficio.  
 
  



 

   
  34 

 

Anexo N° 4.- Listado Recintos Deportivos administrados 
directamente por el IND 
 
De los 366 recintos, 31 de ellos corresponden a recintos deportivos que son administrados directamente por el 
IND, por lo tanto, no están disponibles para ser entregados a un tercero. A saber, estos son los recintos 
administrados directamente: 
 
Región Comuna Nombre de los Recintos 
Arica y Parinacota Arica Recinto Canadela 
Tarapacá Iquique CER de Iquique 
Antofagasta Antofagasta Polideportivo Centenario 
Antofagasta Antofagasta Piscina Olímpica 
Antofagasta Antofagasta Sala Musculación 
Antofagasta Antofagasta Multicancha Guibaldo Ormazabal 

Atacama Copiapó 
Complejo Luis Valenzuela Hermosilla: 
Polideportivo Copiapó 
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla 

Atacama Caldera CEVS Caldera 
Coquimbo La Serena Cendyr San Joaquín 

Valparaíso Valparaíso 

Complejo Alejo Barrios: 
Polideportivo Renato Raggio  
Estadio Elías Figueroa y 
Estadio Alejo Barrios 

Valparaíso San Felipe Estadio Fiscal de San Felipe 
O’Higgins Rancagua Complejo Deportivo Hermógenes Lizana 
Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector D 
Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-1 
Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-2 
Maule Linares Cendyr de Ancoa 
Biobío Antuco Cendyr de Montaña Antuco 
Biobío Concepción Gimnasio 
La Araucanía Temuco Campo de Deportes Ñielol 
La Araucanía Temuco Piscina Ñielol 
La Araucanía Pucon Gimnasio Municipal de Pucon 
Los Lagos Puerto Montt Cendyr Pichipelluco 
Aysén Coyhaique Estadio Regional 

Magallanes Punta Arenas 
Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas 
(incluye el CEVS de Punta Arenas) 

Nivel Central Santiago Estadio Víctor Jara 
Nivel Central San Ramón CEVS San Ramón 
Nivel Central Independencia CEVS Independencia 
Nivel Central Lo espejo CEVS Lo Espejo 
Nivel Central Ñuñoa Estadio Nacional (incluye al CAR) 
Metropolitana San José de Maipo Centro Sky Lagunillas 1 
Metropolitana San José de Maipo Centro Sky Lagunillas 2 

 
Nota 1: Del cuadro anterior, no se incluyen en este listado los recintos deportivos Parque Peñalolén ni el CAR 
Náutico de Valdivia, ya que no son parte del Patrimonio del IND, pero, es importante mencionar que son 
administrados a través de un Convenio de Colaboración con el Municipio de Peñalolén, y con un Comodato con 
el Municipio de Valdivia respectivamente. 

 
Nota 2: Para el CEVS de Caldera y el CEVS de Independencia, existe una administración compartida con los 
municipios por el mismo terreno. 
 


