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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da cuenta del seguimiento relativo al periodo Enero a Diciembre y el 

acumulativo del año 2022 de los procesos de Inscripción, Entrega y Supervisión de Recintos 

del Instituto Nacional de Deportes de Chile, pertenecientes al Procedimiento de Gestión 

de Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos. Cabe destacar, que el procedimiento 

actualizado no considera las Inscripciones, las que se ajustará en este informe una vez que 

se haga la actualización del Plan Consensuado 2022 en septiembre de este año. 

 

La metodología de presentación de los datos consiste, en revisar lo informado por cada 

Centro de Responsabilidad, junto con observar el cumplimiento acumulado de las metas 

respectivas. 

 

Es relevante señalar, que para cada proceso se menciona el porqué de los resultados con 

respecto al avance de la ejecución. 

 

Finalmente, se enuncian las conclusiones derivadas de analizar las ejecuciones de los 

respectivos procesos en cuestión. 
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A continuación, se presenta el cuadro con el Resumen del Plan Consensuado, este plan 

modificado lo usaremos para hacer un contraste con lo reportado por las Direcciones 

Regionales: 

 

Región 
Inscripció

n 
Entregas 

Q de 

Recintos a 

Supervisar 

Q de 

Instalaciones 

Deportivas 

Asociadas a 

los Recintos 

Q de Visitas 

(supervision

es) a las 

Instalacione

s Deportivas 

a realizar 

2022 

Arica y 

Parinacota 
3 2 3 3 6 

Tarapacá 0 0 5 5 8 

Antofagasta 2 3 17 18 27 

Atacama 0 5 12 29 29 

Coquimbo 8 6 15 42 42 

Valparaíso 2 2 25 37 37 

O'Higgins 1 0 5 17 30 

Maule 0 0 19 90 116 

Ñuble 2 0 2 3 6 

Biobío 9 11 15 21 47 

La Araucanía 9 6 21 54 54 

Los Lagos 3 3 14 18 18 

Aysén 6 10 29 43 43 

Magallanes 3 7 17 30 30 

Metropolitana 4 2 9 37 37 

Los Ríos 15 16 20 20 20 

Div Infra y 

Recintos 
0 0 7 25 25 

TOTAL 67 73 235 492 575 

 

 

 



 
 

 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 
 

A continuación, presentamos un cuadro resumen con las gestiones documentales (columnas de color celeste) que son necesarias para concretar una 

inscripción efectiva (columnas de color verde). La meta es llegar a inscribir el número de recintos comprometidos en la Columna de Color Amarillo. 

Finalmente, se dejan comentarios sobre las gestiones en la columna de Observaciones. 

Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2022 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 3 0 0 0 3 3 0       0 100%       100%   

23-05-2022: Al analizar los documentos enviados por ustedes, queda averiguar 

porque el Ministerio de Bienes Nacionales optó por ofrecer al IND la Concesión 

de Uso de Largo Plazo. El objetivo es la inscripción a nombre del IND, y no una 

concesión de uso, para ello deben revisar el Considerando N° 6 de la Resolución 

Exenta N° 465 del año 2021.Por otro lado, dejamos constancia que no se han 

reportado gestiones para los otros 2 recintos deportivos (Gimnasio del BOX y 

COLODEP), se observa que deben enviar una programación de actividades de 

gestión documental por trimestre. 

03-06-2022: no hemos tenido respuesta de la Región, por lo tano dejaremos las 3 

gestiones para el último trimestre. 

Tarapacá 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 

Antofagasta 2 2 2 0 0 4 2       2 100%       100%   

23-05-2022: Sin observaciones, la Región tenía programado realizar 2 gestiones 

documentales para este Primer Trimestre, lo cual se ha verificado con los Oficios 

N° 164 y 165. 

Atacama 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 

Coquimbo 8 5 3 0 0 8 5       5 100%       100%   

23-05-2022: Sin observaciones, la Región tenía comprometido realizar 5 gestiones 

documentales, para 5 recintos, los cuales se han constatado con los Memos N° 6, 

8, 9, 10, y 11. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2022 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Valparaíso 2 0 2 2 0 4 0       0 100%       100%   
23-05-2022: Sin observaciones, la Región no tiene comprometida meta para este 

Primer Trimestre. 

O'Higgins 1 0 1 0 1 2 0       0 100%       100%   
23-05-2022: Sin observaciones, la Región no tiene meta comprometida para este 

Primer Trimestre. 

Maule 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 

Ñuble 2 0 0 0 2 2 0       0 100%       100%   
24-05-2022: Sin observaciones, no tiene meta comprometida para este Primer 

Trimestre. 

Biobío 9 0 7 0 0 7 7       7 100%       100%   

24-05-2022: La Región no tiene meta comprometida para este Primer Trimestre, 

sin embargo, ha realizado un esfuerzo adicional, generando el Oficio N° 24, que 

afecta a 7 recintos deportivos. Sin observaciones. 

La Araucanía 9 3 9 9 3 24 6       6 200%       200%   

24-05-2022: La Región tiene comprometida la gestión documental de 3 recintos 

deportivos, y se constata la gestión a través de un correo electrónico dirigido a 

Bienes Nacionales por 6 recintos. Sin observaciones. 

Los Lagos 6 6 0 0 0 6 1       1 17%       17%   

02-06-2022: La Región tenía comprometida realizar 6 gestiones documentales 

para este Primer Trimestre, de las cuales solo pudimos constatar un documento 

relacionado con el recinto Gimnasio Fiscal de Llanquihue. Debe justificar. 

06-06-2022: La Región entrega la siguiente respuesta: me permito acompañar 

Oficio que acredita la realización de acciones en el Proceso de Inscripción del 

recinto deportivo El Predio Fiscal El Tepual, las demás gestiones dicen relación 

con reiterar solicitudes formuladas a fines del año 2021, lo cual se realizará, ante 

la no respuesta del Ministerio de Bienes Nacionales nuestras solicitudes. 

12-06-2022: En conclusión, informamos que los medios de verificación se 

consideran solo aquellos gestionados o que tengan fecha entre enero y marzo del 

2022. Se esperan avances para los próximos trimestres. 

Los Ríos 3 0 2 0 1 3 0       0 100%       100%   
24-05-2022: Sin observaciones, la Región no tiene meta comprometida para este 

Primer Trimestre. 
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Región 
META 

INSCRIPCIÓN 
2022 

INSCRIPCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DEL IND 

INSCRIPCIONES 
EFECTIVAS 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA INSCRIPCIÓN 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Aysén 3 0 2 0 1 3 0       0 100%       100%   
03-06-2022: Sin observaciones, la Región no tiene meta comprometida para este 

Primer Trimestre. 

Magallanes 4 0 2 0 0 2 0       0 100%       100%   
03-06-2022: Sin observaciones, no tiene meta comprometida para este Primer 

Trimestre. 

Metropolitana 15 0 0 0 15 15 0       0 0%       0%   
03-06-2022: se solicitó el reporte trimestral, pero hasta el 14-06-2022 no ha 

llegado, se espera que el próximo trimestre envíen el reporte. 

División 
Infraestructura y 
Recintos 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 

Total 67 16 30 11 26 83 21       21 131%       131%     

 

 

  



 
 

 

Análisis a la Inscripción de Recintos Deportivos 

(Gestión Documental) 
 

Para este año, se han comprometido 83 gestiones documentales que afectan 

a 67 recintos deportivos, de estas 83 gestiones, de 16 se habían comprometido 

realizar este Primer Trimestre del 2022, y de las cuales hemos constatado la 

gestión de los 16 documentos, más 5 gestiones adicionales como sobre meta.

  

 

A pesar de estas gestiones, no se ha logrado la inscripción efectiva de ninguno 

de los 67 recintos comprometidos. Pero sabemos que estos trámites son de 

largo tiempo, y esperamos tener resultados durante el año. 

 

Para este año, 4 regiones no tienen meta comprometida, por lo que no aplica 

esta medición, a saber, estas son: 

- Tarapacá 

- Atacama 

- Maule 

- División de Infraestructura y Recintos 

 

Para este Primer Trimestre, las siguientes regiones cumplieron en un 100% 

con su meta del trimestral para realizar gestiones documentales, y pasamos a 

felicitar por su esfuerzo: 

- Antofagasta 

- Coquimbo 

- La Araucanía 

 

Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas 

para este Primer  Trimestre: 

- Arica y Parinacota 

- Valparaíso 

- O’Higgins 

- Ñuble 

- Biobío 

- Los Ríos 

- Aysén 

- Magallanes 

 

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han 

obstaculizado su gestión documental: 
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Los Lagos:                   La Región señala que en el Segundo Trimestre realizará 

gestiones de seguimiento a documentos enviados en el 

último trimestre del 2021 ante el Ministerio de Bienes 

Nacionales. 

 

Metropolitana:         La Región no ha enviado el reporte trimestral, se espera 

lo envíen actualizado en la entrega del Segundo 

Trimestre. 



 
 

 

 

 

 

ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de la Gestión Documental para la Entrega en administración por Encargo de Gestión 

de un tercero, de los Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el año 2022. En el siguiente cuadro se muestra cual ha sido 

la gestión documental y el logro efectivo por región: 
 

 

Región 

META DE 

ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 
ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 2 0 0 0 2 2 0       0 100%       100%   

23-05-2022: Se observa que debe enviar una programación para los 3 trimestres 

que quedan con las gestiones documentales que realizará, para los recintos 

deportivos Gimnasio del BOX y COLODEP. 

03-06-2022: no hemos tenido respuesta de la Región, por lo tano dejaremos las 

3 gestiones para el último trimestre. 

Tarapacá 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 
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Región 

META DE 

ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 
ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Antofagasta 3 2 1 1 0 4 2       2 100%       100%   

23-05-2022: Sin observaciones, la Región tenía programado realizar 2 gestiones 

documentales para este Primer Trimestre, lo cual se ha verificado con los Oficios 

N° 7, 8, y 181. Se deja constancia que la Región ha entregado de forma efectiva 

el recinto Coodyr y C. Náutico, a través de la Res. Exe. N° 116. 

Atacama 5 5 5 2 0 12 5       5 100%       100%   

23-05-2022: Sin observaciones, la Región tenía programado realizar 5 gestiones 

documentales por 5 recintos para este Primer Trimestre, lo cual se ha constatado 

con los Oficios N° 55, 83 (por 2 recintos), y 85, y con el correo electrónico de 

fecha 07-03-2022. 

Coquimbo 6 5 1 0 0 6 0       0 0%       0%  1 

23-05-2022: La Región tiene comprometido para este Primer Trimestre realizar 

5 gestiones documentales sobre 5 recintos, al respecto, no se evidencian 

documentos entre los adjuntos que den cuenta de las gestiones, debe justificar. 

Pero se logra evidenciar un Comodato aprobado por Res. Exe. N° 37, de fecha 07-

01-2022 para el recinto deportivo Estadio de Los Vilos, que queda como extra 

plan. 

07-06-2022: A la fecha no hay respuesta a las observaciones. 

Valparaíso 2 0 2 2 0 4 0       0 100%       100%   
23-05-2022: Sin observaciones, la Región no tiene comprometida meta para este 

Primer Trimestre. 
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Región 

META DE 

ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 
ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

O'Higgins 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   

23-05-2022: No tiene meta este año. Sin embargo, se debe señalar, si aún está 

vigente o no el comodato sobre el recinto Las Palmeras de Navidad. 

23-05-2022: La Región responde lo siguiente: en función de la observación 

realizada al catastro adjunto nuevamente el documento catastro con la 

observación subsanada en los términos de que en el recinto "Las Palmeras de 

Navidad", la concesión del espacio está vencido ya que la resolución es de fecha 

26 de marzo de 2016, por lo que ya está vencido el periodo de 5 años. 

07-06-2022: En conclusión, el Catastro debe mencionar que el recinto se 

encuentra disponible. 

Maule 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 
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Región 

META DE 

ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 
ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Ñuble 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   

24-05-2022: No tiene meta este año.  Sin embargo, se observa que la planilla de 

Reporte Trimestral señala que los convenios se han renovado de forma 

automática por 3 años más, al respecto, en el Catastro aún aparece que los 

recintos tienen administración hasta este mes de mayo del 2022.Solicita 

actualizar catastro, y revisar la resolución que aprueba el convenio original para 

ver si la renovación requiere de otra resolución, a nuestro parecer, debería tener 

una nueva resolución que actualice los anexos del convenio, en especial el Anexo 

de Inversiones sobre el recinto deportivo, ya que si no se actualiza estaríamos 

aceptando repetir los mismos compromisos. 

24-05-2022: la Región entrega la siguiente respuesta: Concordamos con lo que 

se señala sobre actualización de acuerdos, lo revisaré con nuestro jurídico. 

07-06-2022: En Conclusión, se deberán presentar avances en el próximo reporte. 

Biobío 11 5 3 2 1 11 10       10 200%       200%   

24-05-2022: La Región tiene comprometido para este Primer Trimestre la 

gestión documental para 5 recintos deportivos, y la Región ha generado 10 

documentos. Sin observaciones. 

La Araucanía 6 4 6 6 6 22 4       4 100%       100%   

24-05-2022: La Región tiene comprometida para este Primer Trimestre la 

gestión documental de 4 recintos deportivos, documentos que han sido 

constatados en 4 correos electrónicos. Sin observaciones. 
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Región 

META DE 

ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 
ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Los Lagos 10 10 0 0 0 10 0       0 0%       0%   

02-06-2022: La Región tenía comprometida realizar 10 gestiones documentales 

para este Primer Trimestre, de las cuales no pudimos constatar ninguna en el 

reporte. 

06-06-2022: La Región entrega la siguiente respuesta: En cuanto al 

Proceso de entrega, estamos entre otras cosas a la espera de la recepción de 

informes solicitados a Inversiones regional (adjunto documento), para fundar los 

actos administrativos que aprobaran los convenios de administración delegada, 

en atención a que la Contraloría Regional nos representó en su oportunidad 

dichas resoluciones. Las demás actuaciones de este Proceso se realizarán a la 

brevedad. 

12-06-2022: En conclusión, se esperan resultados en los próximos trimestre. 

Los Ríos 3 0 1 1 1 3 0       0 100%       100%   24-05-2022: Sin observaciones, la Región no tiene meta comprometida para 

este Primer Trimestre. 

Aysén 7 0 2 3 2 7 1       1 100%       100%   

03-06-2022: Sin observaciones, si bien la Región no tiene meta comprometida 

para este Primer Trimestre, ha logrado una gestión documental por el recinto 

Terreno La junta. 

Magallanes 2 0 2 0 0 2 0       0 100%       100%   
03-06-2022: Sin observaciones, no tiene meta comprometida para este Primer 

Trimestre. 

Metropolitana 16 0 0 0 16 16 0       0 0%       0%   
03-06-2022: se solicitó el reporte trimestral, pero hasta el 14-06-2022 no ha 

llegado, se espera que el próximo trimestre envíen el reporte. 

División 

Infraestructura y 

Recintos 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   No tiene meta este año 
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Región 

META DE 

ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

ENTREGAS 
ENTREGAS 

EFECTIVAS 

2022 

OBSERVACIONES 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA 

Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

TOTAL 73 31 23 17 28 99 22       22 71%       71% 1    



 
 

 

Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de 

Recintos 
 

Para el año 2022, las regiones comprometieron un total de 99 gestiones documentales 

que afectan a 73 recintos deportivos que forman parte del patrimonio del IND. De estas 99 

gestiones, 31 estaban comprometidas para este Primer Trimestre, logrando concretarse 

las 22, lo que da un porcentaje de ejecución del 71% de ejecución trimestral. 

 

Para este año, 4 regiones no tienen meta comprometida para el año 2022: 

- Tarapacá 

- O’Higgins 

- Maule 

- Ñuble 

- División de Infraestructura y Recintos 

 

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar 

gestiones documentales, y las pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Antofagasta 

- Atacama 

- Biobío 

- La Araucanía 

 

Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este 

Primer  Trimestre: 

- Arica y Parinacota 

- Valparaíso 

- Los Ríos 

- Aysén (realiza 1 gestión adicional como sobre meta) 

- Magallanes 

 

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado su gestión 

documental: 

 

Coquimbo: La Región ha logrado la entrega de 1 recinto deportivo a través de 

un Comodato. Sin embargo no ha enviado antecedentes que den 

cuenta de gestiones documentales para 5 recintos en este Primer 

Trimestre, se espera que en el próximo reporte se vean avances.  

 

Los Lagos: La Región ha justificado que se encuentran a la espera de gestiones 

internas para fundamentar los convenios y enviarlos a la 
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Contraloría. Se esperan avances en la entrega del Segundo 

Trimestre. 

Metropolitana: La Región no ha enviado el reporte trimestral, se espera lo envíen 

actualizado en la entrega del Segundo Trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejamos constancia que a la fecha se han entregado de forma efectiva 1 recinto 

deportivos con su respectivo convenio de administración: 

 

Región 

Cantidad de Convenios 

gestionados de forma efectiva 

por cada Región 2022 

Coquimbo 1 

TOTAL 1 

 

Agradecemos a la Región de Coquimbo que han podido realizar entregas efectivas, por el 

gran esfuerzo de realizar las gestiones documentales. 

 

 



 
 

 

SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de Supervisión de Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de 

Deportes para el periodo Enero a Marzo del año 2022. El siguiente cuadro muestra un análisis del Plan versus las visitas de supervisiones ejecutadas a las 

instalaciones deportivas, en donde las columnas de color amarillo representan la meta consensuada por trimestre para el año 2022, las columnas en color 

naranjo son las supervisiones ejecutadas (fichas completas ingresadas al SOFGER):  
 

Región 
Q de Visitas (supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas a 
realizar 2022 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Arica y Parinacota 6 0 0 0 6 6 0       0 100%       100% 

23-05-2022: Debe enviar la programación de las supervisiones para los 3 recintos durante los 

trimestres que vienen del año 2022, en su meta tienen comprometido realizar 6 visitas en el 

año. A la fecha no se registran fichas de supervisión registradas en el SOFGER. 

03-06-2022: no hemos tenido respuesta de la Región, por lo tano dejaremos las 3 gestiones 

para el último trimestre. 

Tarapacá 8 0 3 2 3 8 0       0 100%       100% 23-05-2022: Sin observaciones, no tiene meta comprometida para este trimestre. 

Antofagasta 27 0 5 12 10 27 2       2 100%       100% 
23-05-2022: Sin observaciones, la Región tenía comprometida para este Primer Trimestre 

ejecutar 2 visitas de supervisión, las cuales han sido constatadas en el SOFGER. 

Atacama 29 8 8 5 8 29 8       8 100%       100% 
23-05-2022: Sin observaciones, la Región tenía comprometido ejecutar 8 supervisiones, las 

que han sido constatadas en el SOFGER. 

Coquimbo 42 0 26 0 16 42 0       0 100%       100% 
23-05-2022: Sin observaciones, para este Primer Trimestre la Región no tiene comprometidas 

supervisiones, pero logra realizar de forma extraordinaria una ficha en el SOFGER. 
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Región 
Q de Visitas (supervisiones) a las 

Instalaciones Deportivas a 
realizar 2022 

SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES 
Plan Anual Ejecución Anual % Cumplimiento 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Valparaíso 37 7 15 15 0 37 7       7 100%       100% 
23-05-2022: Sin observaciones, la Región tenía comprometida para este Primer Trimestre la 

ejecución de 7supervisiones, las que han sido constatadas en el SOFGER. 

O'Higgins 30 3 12 3 12 30 3       3 100%       100% 
23-05-2022: Sin observaciones, la Región tenía comprometida 3 supervisiones para este 

Primer Trimestre, las que han sido corroboradas en el SOFGER. 

Maule 116 27 33 34 22 116 27       27 100%       100% 
23-05-2022: Sin observaciones, la Región tenía comprometido ejecutar 27 supervisiones, las 

que se han corroborado en el SOFGER. 

Ñuble 6 0 3 0 3 6 0       0 100%       100% 24-05-2022: Sin observaciones, no tiene meta comprometida para este Primer Trimestre. 

Biobío 47 4 20 11 12 47 4       4 100%       100% 
24-05-2022: La Región tenía comprometido ejecutar 4 supervisiones para este Primer 

Trimestre, las cuales han sido confirmadas en el SOFGER. Sin observaciones. 

La Araucanía 54 13 16 16 9 54 1       1 7,6%       8% 
24-05-2022: La Región tiene comprometida para este Primer Trimestre la ejecución de 13 

supervisiones, al respecto, se han constatado en el SOFGER solo 1 ficha de supervisión, se pide 

subir las restantes fichas al sistema. 

Los Lagos 43 0 23 14 6 43 0       0 100%       100% 
02-06-2022: Sin observaciones, la región no tiene meta comprometida para este Primer 

Trimestre. 

Los Ríos 18 4 4 4 6 18 4       4 100%       100% 
24-05-2022: La Región tenía comprometida para este Primer Trimestre la ejecución de 4 

supervisiones, las cuales han sido confirmadas en el SOFGER. Sin observaciones. 

Aysén 30 7 9 8 6 30 4       4 57%       57% 
03-06-2022: La Región tenía comprometido realizar 7 supervisiones durante este Primer 

Trimestre, se constatan 4 de ellas en el SOFGER, y las otras 3 las reprograma para el Tercer 

Trimestre. Sin observaciones. 

Magallanes 37 0 0 14 23 37 0       0 100%       100% 03-06-2022: Sin observaciones, no tiene meta comprometida para este Primer Trimestre. 

Metropolitana 20 0 0 0 20 20 0       0 0%       0% 
03-06-2022: se solicitó el reporte trimestral, pero hasta el 14-06-2022 no ha llegado, se espera 

que el próximo trimestre envíen el reporte. 

División 
Infraestructura y 
Recintos 

25 2 5 10 8 25 2       2 100%       100% 
14-06-2022: se cumple el plan según lo programado, se ejecutan 2 supervisiones de las 2 

programadas. Las 8 supervisiones del 4 trimestre corresponden a las visitas a regiones de 

Atacama y Magallanes. 

Total 575 75 182 148 170 575 62       62 83%       83%   

  



 
 

 

Análisis a la ejecución de las visitas de supervisión 
 

Para este año se han comprometido un total de 575 Visitas de Supervisión a nivel nacional, 

y para este Primer Trimestre se han comprometido un total de 75 visitas, de las cuales se 

han ejecutado de forma efectiva1 62 visitas de supervisión, teniendo un resultado a nivel 

nacional de un 83% para el Primer Trimestre.  

 

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% o más de su meta trimestral de visitas de 

supervisión, y pasamos a felicitar por su esfuerzo: 

- Antofagasta 

- Atacama 

- Valparaíso 

- O’Higgins 

- Maule 

- Biobío 

- Los Ríos 

- División Infraestructura y Recintos 

 

Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este 

Primer  Trimestre: 

- Arica y Parinacota 

- Tarapacá 

- Coquimbo 

- Ñuble 

- Los Lagos 

- Magallanes 

 

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado la 

supervisión son: 

 

La Araucanía:  La Región solo ha podido ejecutar 1 supervisión de las 13 

comprometidas. Se espera que en el transcurso del Segundo 

Trimestre logren ingresar las restantes al SOFGER. 

Aysén:  La Región no pudo cumplir con las 7 visitas de supervisión para 

este Primer Trimestre, y ejecuto 4 de ellas, las restantes las 

reprogramó para el Tercer Trimestre. 

                                                        

 
1 Se considera una Visita de Supervisión ejecutada de forma efectiva aquella ficha que ha sido ingresada 

al SOFGER de forma completa (con todos sus datos). 



 

   
  21 

 

Metropolitana:  La Región no ha enviado el reporte trimestral, se espera lo 

envíen actualizado en la entrega del Segundo Trimestre. 

 

Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2022: 
 

SUPERVISIONES 

Región 

Q de Visitas 

(supervisiones) a las 

Instalaciones 

Deportivas a 

realizar 2022 

Ejecución Anual % Cumplimiento 

Arica y Parinacota 6 0 100% 

Tarapacá 8 0 100% 

Antofagasta 27 2 100% 

Atacama 29 8 100% 

Coquimbo 42 0 100% 

Valparaíso 37 7 100% 

O'Higgins 30 3 100% 

Maule 116 27 100% 

Ñuble 6 0 100% 

Biobío 47 4 100% 

La Araucanía 54 1 8% 

Los Lagos 43 0 100% 

Los Ríos 18 4 100% 

Aysén 30 4 57% 

Magallanes 37 0 100% 

Metropolitana 20 0 0% 

División 

Infraestructura y 

Recintos 

25 2 100% 

Total 575 62 83% 

 

A nivel nacional, el resultado fue de un 83% para este Primer Trimestre, con 62 fichas de 

supervisión válidamente ingresadas en el SOFGER.  
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CONCLUSIONES 
 

Para este Primer Trimestre del año 2022, en el proceso de Inscripción de recintos 

deportivos a nombre del Instituto Nacional de Deportes en el Conservador de Bienes 

Raíces, hemos tenido un 131% de ejecución en la Gestión Documental (Oficios, Memos, 

Correos Electrónicos, etc.) como medio de verificación para gestionar la inscripción ante 

la entidad respectiva.  Lo que se traduce en 21 documentos conducentes a la inscripción 

de los recintos deportivos. Lamentablemente, no se ha logrado la inscripción efectiva de 

ninguno de los 67 recintos comprometidos para el año 2022.  

 

En cuanto a las gestiones documentales para las Entregas de Recintos Deportivos en 

Administración por Encargo de Gestión a un tercero, para este Primer Trimestre del año 

2022 hemos tenido un 71% de ejecución, lo que se traduce en 22 documentos gestionados 

para lograr la entrega de los recintos deportivos. Y de los 73 recintos deportivos 

comprometidos por las regiones a ser entregados, 1 de ellos se logró la entrega efectiva 

con su respectivo convenio. 

 

Finalmente, en cuanto a las Visitas de Supervisión, para este Primer Trimestre del año 

2022, tenemos un 83 % de ejecución, lo que se traduce en 62 visitas ejecutadas de 75 

programadas. 
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Anexo N° 1.- Listado Recintos Deportivos administrados 

directamente por el IND 
 

De los 366 recintos, 31 de ellos corresponden a recintos deportivos que son administrados directamente por 

el IND, por lo tanto, no están disponibles para ser entregados a un tercero. A saber, estos son los recintos 

administrados directamente: 

 

Región Comuna Nombre de los Recintos 

Arica y Parinacota Arica Recinto Canadela 

Tarapacá Iquique CER de Iquique 

Antofagasta Antofagasta Polideportivo Centenario 

Antofagasta Antofagasta Piscina Olímpica 

Antofagasta Antofagasta Sala Musculación 

Antofagasta Antofagasta Multicancha Guibaldo Ormazábal 

Atacama Copiapó 

Complejo Luis Valenzuela Hermosilla: 

Polideportivo Copiapó 

Estadio Luis Valenzuela Hermosilla 

Atacama Caldera CEVS Caldera 

Coquimbo La Serena Cendyr San Joaquín 

Valparaíso Valparaíso 

Complejo Alejo Barrios: 

Polideportivo Renato Raggio  

Estadio Elías Figueroa y 

Estadio Alejo Barrios 

Valparaíso San Felipe Estadio Fiscal de San Felipe 

O’Higgins Rancagua Complejo Deportivo Hermógenes Lizana 

Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector D 

Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-1 

Maule Talca Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-2 

Maule Linares Cendyr de Ancoa 

Biobío Antuco Cendyr de Montaña Antuco 

Biobío Concepción Gimnasio 

La Araucanía Temuco Campo de Deportes Ñielol 

La Araucanía Temuco Piscina Ñielol 

La Araucanía Pucón Gimnasio Municipal de Pucón 

Los Lagos Puerto Montt Cendyr Pichipelluco 

Aysén Coyhaique Estadio Regional 

Magallanes Punta Arenas 
Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas 

(incluye el CEVS de Punta Arenas) 

Nivel Central Santiago Estadio Víctor Jara 

Nivel Central San Ramón CEVS San Ramón 

Nivel Central Independencia CEVS Independencia 

Nivel Central Lo espejo CEVS Lo Espejo 

Nivel Central Ñuñoa Estadio Nacional (incluye al CAR) 

Metropolitana San José de Maipo Centro Sky Lagunillas 1 

Metropolitana San José de Maipo Centro Sky Lagunillas 2 
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Nota 1: Del cuadro anterior, no se incluyen en este listado los recintos deportivos Parque Peñalolén ni el CAR 

Náutico de Valdivia, ya que no son parte del Patrimonio del IND, pero, es importante mencionar que son 

administrados a través de un Convenio de Colaboración con el Municipio de Peñalolén, y con un Comodato 

con el Municipio de Valdivia respectivamente. 

 

Nota 2: Para el CEVS de Caldera y el CEVS de Independencia, existe una administración compartida con los 

municipios por el mismo terreno. 

 


